

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Klatovy – Suvorovova ulice - rekonstrukce“**

Číslo smlouvy dodavatele: VŘ2023/047

Číslo smlouvy objednatele: 11/HO-Údržba/2023

**1. Smluvní strany**

Objednatel : město Klatovy

Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661


DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických:



a

Zhotovitel : FINAL KOM s.r.o.

Sídlo : Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy

IČ : 02877155

DIČ : CZ02877155

Bankovní spojení



Číslo účtu

Datová schránka : mwjg2nh

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. 29666, vložka C

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : Vladimírem Hájkem, jednatelem



Ve věcech technických:



Plátce DPH: ANO x NE

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 14.09.2023 (dále jen Smlouva):

## 2.

### **Stávající znění čl.**

#### **4.1.**

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **nejpozději v den zahájení stavby.**

Zahájením plnění díla (stavební práce):**18.09.2023.**

#### **Dílčí termíny plnění díla:**

**SO 101 - část I. (od samoobsluhy po čp. 622, 623): 18.09. – 15.11.2023;**

**SO 101 - část II. (od čp. 622, 623 po výjezd na Plánickou ulici): 02.04. – 02.06.2024.**

#### **4.2.**

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 15.11.2023 (SO 101 - část I.);**  
**do 02.06.2023 (SO 101 - část II.)**

### **Nové znění čl.**

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **nejpozději v den zahájení stavby.**

Zahájením plnění díla (stavební práce):**18.09.2023.**

#### **Dílčí termíny plnění díla:**

**SO 101 - část I. (od samoobsluhy po čp. 622, 623): 18.09. – 15.11.2023;**

**SO 101 - část II. (od čp. 622, 623 po výjezd na Plánickou ulici): 02.03. – 02.05.2024.**

#### **4.2.**

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 15.11.2023 (SO 101 - část I.);**  
**do 02.05.2024 (SO 101 - část II.)**

## 3.

## Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.09.2023 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

### 4.

#### Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 20.02.2024 usnesením č. 4 bod č. 96.

v Klatovech dne :

**Rudolf  
Salvetr**  
Digitálně podepsal Rudolf  
Salvetr  
DN: cn=Rudolf Salvetr,  
givenName=Rudolf,  
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město  
Klatovy, serialNumber=ICA  
- 10473968  
Datum: 2024.02.23  
08:13:13 +01'00'

.....  
**Mgr. Rudolf Salvetr**  
starosta města Klatov  
(objednatel)

**Vladimír  
Hájek**  
Digitálně podepsal  
Vladimír Hájek  
Datum: 2024.02.23  
13:40:19 +01'00'

.....  
**Vladimír Hájek**  
jednatel FINAL KOM s.r.o.  
(zhotovitel)

Příloha: Žádost o posunutí termínu realizace stavby