

**Název příjemce:** Power Tech spol. s r.o.

**Název projektu (CZ):** Inovace výrobního portfolia společnosti Power Tech spol. s r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2024</b>		
<b>1</b>	<b>Realizace celého projektu</b>	<b>12/2025</b>
1.1.	Zahájení vývojových prací, aktualizace průzkumu trhu	03/2024
1.2.	Smluvní zajištění dodavatelů	09/2024
1.3.	Vývojové práce	10/2025
1.4.	Certifikace podle normy řady ISO 13485	12/2024
<b>rok 2025</b>		
<b>1</b>	<b>Realizace celého projektu</b>	<b>12/2025</b>
1.3.	Vývojové práce	10/2025
1.5.	Recertifikační audit	12/2025
1.6.	Ukončení projektu	12/2025