



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP008VE36

MMOPP008VE36

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 27.03.2023

Článek I.

Smluvní strany

Příkazce: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí odboru školství

dále jen „příkazce“

Příkazník: Z + M Partner, spol. s r. o.
Sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
IČ: 26843935
DIČ: CZ26843935
Datová schránka: i9uch3j
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Zastoupen: [REDACTED], jednatelem společnosti
Zapsán: C 40340 v Ostravě
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize IT

dále jen „příkazník“

Článek II. Základní ujednání

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2023 smlouvu označenou jako Rámcová příkazní smlouva (PID smlouvy: MMOPP00D6NLL) k realizaci projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- předmětem díla je posunutí termínu plnění
- úprava režimu realizovaných zakázek

Článek III. Předmět dodatku

1. Smlouva se mění v článku II. Předmět smlouvy takto:

Bod 2. nově zní:

Aktivity popsané v odst. 1 tohoto článku naplňují potřebu realizace zadávacích podmínek směřující na realizaci 3 nadlimitních veřejných zakázek na dodávky a 2 zjednodušených podlimitních řízení na stavební práce v období od 1.2.2024 do 31.12.2026 související s projektem pod názvem „Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě“. V rámci tohoto projektu je zapojeno mimo Magistrát města Opavy také 14 Základních škol (dále jen „ZŠ“) ve městě Opava vč. městských částí. Jejich součinnost v době přípravy podkladů pro realizaci veřejných zakázek bude zajištěna ze strany Příkazce. Jednotlivé veřejné zakázky budou členěny dle potřeb jednotlivých ZŠ, a to na IT vybavení, nábytek, konektivitu a případné stavební práce.

2. Smlouva se mění v článku VI. Termíny plnění takto:

bod 1. nově zní:

Tato smlouva se uzavírá s účinností od 01. 02. 2024 do 31. 12. 2026 nebo do vyčerpání sjednané celkové dohodnuté ceny dle článku VII. Smluvní strany se dohodly, že v jednotlivých letech 2024, 2025 a 2026 se bude realizovat vždy 1 nadlimitní veřejná zakázka a před její realizací bude uzavřena dílčí realizační smlouva, ve které bude stanovena platba za danou zakázku, seznam jednotlivých škol, které budou v dané veřejné zakázce realizovány a která může dále specifikovat další aspekty rámcové smlouvy. Nedojde-li k uzavření realizační smlouvy pro danou veřejnou zakázku, má příkazce právo od této rámcové smlouvy odstoupit.

3. Smluvní strany se dohodly, že přestože dochází ke změně v rozsahu předmětu díla, cena díla zůstane beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14. 2. 2024, č. usnesení 1855/39/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 20.2.2024

V Ostravě dne 10.2.2024

za příkazce

primátor

Statutární město Opava

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

náměstek primátora



za příkazníka

jednatel