

Název příjemce: C-COPY Centrum s.r.o.

Název projektu (CZ): Implementace integrovaného IS k přímému propojení a řízení dodavatelsko-
odběratelského řetězce v reálném čase v tiskárně C-COPY

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Zavedení organizační inovace - Varianta A	12/2025
1.1.	Interní systém C-COPY v PHP a MySQL	12/2024
1.2.	Systém na automatického vysázení tiskových dat v Python s PDF-Lib, informace o souborech se ukládají do MySQL	06/2024
1.3.	Systém na expedici dat do MIS systému C-COPY a vygenerování tiskových dat do adresářů	03/2025
1.4.	Napojení do systému zákazníka pomocí zabezpečeného serverového spojení	12/2024
2	Zavedení organizační inovace - Varianta B	12/2025
2.1.	Vytvoření vlastního objednávkového systému	03/2025
2.2.	Přenesení dat mezi objednávacím systémem a interním systémem uchazeče	12/2024
2.3.	Tvorba tiskových front a informace o zpracování ve výrobě	03/2025
3	Pořízení nezbytných technologií pro zavedení organizační inovace	06/2025
3.1.	Tiskový stroj – uzavření kupní smlouvy dodací lhůta; instalace, zprovoznění a předání	09/2024
3.2.	Laminovací stroj – uzavření kupní smlouvy dodací lhůta; instalace, zprovoznění a předání	09/2024
3.3.	Skládací a bigovací stroj – uzavření kupní smlouvy dodací lhůta; instalace, zprovoznění a předání	09/2024
4	Realizace nezbytných stavebních úprav pro zavedení organizační inovace	09/2025
4.1.	Stavební úpravy – uzavření smlouvy o dílo; provedení stavebních prací; převzetí hotového díla	09/2025
rok 2025		
1	Zavedení organizační inovace - Varianta A	12/2025
1.3.	Systém na expedici dat do MIS systému C-COPY a vygenerování tiskových dat do adresářů	03/2025
1.5.	Kontrola faktur ze systému zákazníka	06/2025
1.6.	Zpracování dat ze systému zákazníka a vytvoření dodacího listu podle požadavků zákazníka	09/2025
1.7.	Test funkčnosti systému	12/2025
2	Zavedení organizační inovace - Varianta B	12/2025

2.1.	Vytvoření vlastního objednávkového systému	03/2025
2.3.	Tvorba tiskových front a informace o zpracování ve výrobě	03/2025
2.4.	Expedice a fakturace zakázky	09/2025
2.5.	Test funkčnosti informačního systému	12/2025
3	Pořízení nezbytných technologií pro zavedení organizační inovace	06/2025
3.4.	Balicí stroj – uzavření kupní smlouvy dodací lhůta; instalace, zprovoznění a předání	06/2025
3.5.	Obalovací stroj – uzavření kupní smlouvy dodací lhůta; instalace, zprovoznění a předání	06/2025
4	Realizace nezbytných stavebních úprav pro zavedení organizační inovace	09/2025
4.1	Stavební úpravy – uzavření smlouvy o dílo; provedení stavebních prací; převzetí hotového díla	09/2025