

# DODATEK č. 1

k objednávce č. 026/2023 ze dne 20.12.2023

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

---

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Zhotovitel: **Elmoz Czech, s.r.o.**

sídlo: Dr. E. Beneše 137, 257 51 Bystřice

zastoupený: Bc. Petr Ševid, jednatel

IČ: 475 44 929

DIČ: CZ47544929

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. DSO a Elmoz Czech,s.r.o. uzavřeli dne 20.12.2023 Objednávku č. 026/2023.
2. Předmětem objednávky byla výměna svítidel na ČOV Benešov dle cenové nabídky č. PRIL230226 ze dne 21.11.2023.

## II.

1. S ohledem na zpoždění dodávaných svítidel se termín plnění prodlužuje do **30.4.2024**.

## III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 026/2023.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.026/2023, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne \_\_\_\_\_



Společná voda d.s.o.  
Ing. Roman Tichovský  
předseda rady

V Bystřici dne \_\_\_\_\_



Elmoz Czech, s.r.o.  
Bc. Petr Ševid  
jednatel