

Název příjemce: Shoptet, a.s.

Název projektu (CZ): Inovace pro expanzi: Posilování e-commerce prostřednictvím zavádění inovací ve společnosti Shoptet a.s.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1.	Rozšíření přijímaných měn v rámci plateb kartou	06/2024
1.1.	Nastavení přijímaných měn	06/2024
1.2.	Provedení platby a výplata prostředků	06/2024
1.3.	Úprava výpisů a přehledů	06/2024
2.	Zavedení možnosti předautorizace	03/2024
2.1.	Vývoj řešení pro správu a nastavení předautorizace	03/2024
2.2.	Nastavení produktů pro předautorizaci	03/2024
2.3.	Implementace řešení pro provedení předautorizace	03/2024
2.4.	Implementace systému pro dokončení předautorizace	03/2024
2.5.	Úprava přehledů transakcí o předautorizované transakce	03/2024
3.	Zavedení systému pro zpoplatnění plateb neregulovanými kartami	12/2024
3.1.	Nastavení zpoplatnění neregulovaných karet v administraci	06/2024
3.2.	Vytvoření upozornění na možné zpoplatnění v košíku	06/2024
3.3.	Vytvoření upozornění možné zpoplatnění na platební bráně	06/2024
3.4.	Vytvoření a implementace systému pro zpoplatnění neregulovaných plateb při platbě	12/2024
3.5.	Vytvoření a implementace systému pro úpravy objednávky	12/2024
3.6.	Implementace systému pro přehledy transakcí, exporty a výpisy	12/2024
4.	Implementace softwarového řešení pro přímé integrace na přepravce - I. fáze	12/2024
4.1.	Analýza API dokumentace vybraného přepravce a případná úprava interních systémů	12/2024
5.	Datový sklad pro ukládání informací o výdejních místech přepravců	07/2024
5.1.	Vytvoření databázové struktury datového skladu	07/2024
5.2.	Naplnění datového skladu informacemi o pobočkách vybraných přepravců	07/2024

5.3.	Údržba datového skladu	07/2024
6.	Jednotný widget pro výběr výdejního místa - I. fáze	12/2024
6.1.	Vývoj způsobu zobrazení informací o pobočkách podporovaných přepravců, jejich filtrování a zobrazení mapových podkladů	12/2024
7.	Kontrola faktur od přepravců	06/2024
7.1.	Vytvoření struktury ceníků pro ukládání informací o vstupních cenách	06/2024
7.2.	Design a vývoj algoritmu pro automatizovanou kontrolu cen	06/2024
8.	Pokročilé funkce sledování stavu zásilek v administraci e-shopu	12/2024
8.1.	Vytvoření procesního diagramu a přiřazení standardních hodnot	12/2024
8.2.	Provázání s datovými zdroji trackingu zásilek	12/2024
8.3.	Zobrazení upozornění v administraci	12/2024
rok 2025		
9.	Implementace softwarového řešení pro přímé integrace na přepravce - II. fáze	06/2025
9.1.	Vývoj integrace na vybraného přepravce	06/2025
10.	Jednotný widget pro výběr výdejního místa - II. fáze	04/2025
10.1.	Vývoj způsobu zobrazení informací o pobočkách podporovaných přepravců, jejich filtrování a zobrazení mapových podkladů	04/2025
11.	Automatizovaný výběr přepravce a přepravní služby	06/2025
11.1.	Vytvoření a implementace mechanismu volby přepravní služby	06/2025
11.2.	Vytvoření a implementace systému objednání přepravy	06/2025