

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně - Dodatek č.5</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL35 - Ponechání stávajícího povrchu hřiště</b>	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.02.2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-101 630,76	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-19 662,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-13 589,09	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-6 300,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-141 182,44	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH -141 182,44</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	12,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	-141 182,44	-29 648,31		
<b>Cena s DPH</b>				<b>-170 830,75</b>			
<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	