

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„Domov pro seniory Loučka, p.o. – zbourání spojovacího krčku, vybudování bezbariérového vstupu a zpevněných ploch DZR“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Sídlo	Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
Zastoupený	Ing. Dalibor Maniš, MPA, ředitel
Osoby oprávněné jednat (zástupci) ve věcech smluvních	Ing. Alena Malotová – zástupce statutárního orgánu, ekonomka a vedoucí technického úseku
ve věcech technických	Roman Vašička –vedoucí správy budov
IČO	70850895
DIČ	není plátce DPH
E-mail	udrzba@dsloucka.cz
Zhotovitel	: Stavební servis KB, s.r.o.
Sídlo	: K Hájům 1433/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Statutární orgán	: Pavel Koncer, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: C 178953 vedená u Městského soudu v Praze
Osoby oprávněné jednat (zástupci)	:
a) ve věcech smluvních	: Pavel Koncer
b) ve věcech technických	: Pavel Koncer
Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele	: Tomáš Kolařík
IČO	: 24837211
DIČ	: CZ24837211
E-mail	: stavebniservisKB@centrum.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění články

4. TERMÍNY PLNĚNÍ a

5. CENA DÍLA

2.1.1. Termín dokončení a předání řádně provedeného díla, tj. bez vad a nedodělků se mění na **29.2.2024**.

2.1.2. Sjednaná cena bez DPH dle smlouvy 1 387 946,30 Kč
neprovedené práce-65 345,39 Kč
odsouhlasené vícepráce 38 212,00 Kč

Cena bez DPH dle dodatku č. 2 1 360 812,91 Kč

2.2 Důvodem těchto změn jsou neprovedené práce a vícepráce uvedené v příloze č. 1 k tomuto dodatku a posun dodání samozavírače na vstupní dveře DZR.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení

V Loučce dne: 12.2.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing Dalibor Maniš – ředitel

.....
Pavel Koncer - jednatel