



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/2208

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 – 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 161,
- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
Hana Krumlová - investiční technik
- tel. 495 707 689
- e-mail: hana.krumlova@mmhk.cz

a

- 2. Zhotovitel:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C20666 ze dne 3. ledna 2005

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú. [REDACTED]

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto **dodatku č. 2** ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 21. 12. 2016 (dále jen „původní SoDAD“):

I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu rozhodnutí vedení města HK o úpravě šířkového uspořádání stezky (z původní šířky 2,0 m na 3,0 m) akce „**Stezka Zděná bouda – Lesní hřbitov**“, se smluvní strany dohodly na úpravě PD- DUR, včetně inženýrské činnosti takto:

- Budou upraveny všechny výkresové a textové přílohy DUR
- Bude upraven záborový elaborát
- Znovu bude provedena inženýrská činnost (obstarání vyjádření DOSS a správců k upravené dokumentaci)
- Bude provedena planografie a kompletace 4 ks paré

II.

Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za úpravu PD – DUR činí:

Celková cena **54.700,- Kč bez DPH**

Cena vč. DPH 66.187,- Kč

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje upravit dokumentaci DUR ve smyslu čl. I. tohoto dodatku a předat ji objednateli do 8 týdnů od podpisu tohoto dodatku č. 2.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud planém znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

29-06-2017

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne *16.6.2017*

Za objednatele:



Za zhotovitele:

