

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 12 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847  
zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616  
zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změn:	<b>Doplnění datové infrastruktury v rámci VKV a doplnění antén na vybraných stanicích.</b>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, zvyšuje se o 1 419 539,90 Kč Harmonogram: Ano, o 6 měsíců</b>

## II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 12 k Pokynu k realizaci č. 21 ze dne 26.1.2018
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva

---

**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Marek Kopřiva,  
člen představenstva