

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ke Smlouvě uzavřené dne 06. 06. 2023 (ID 162 728) na akci

„Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova – Rekonstrukce střechy – projektová dokumentace“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
tel.:	564 602 275, 564 602 419
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
č. ú.:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	ARTENDR s.r.o.
se sídlem:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
zastoupený:	PhDr., Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	PhDr., Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel
hlavní projektant (AO):	Ing. František Mandovec
el./email:	+420 605 283 808
IČO:	24190853
DIČ:	CZ24190853
bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
číslo účtu:	2101208539/2010
zápis v obchodním rejstříku:	C 187147 vedená u Městského soudu v Praze

2. Předmět dodatku

Smluvní stany se dohodli v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 06. 06. 2023 (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nutných úprav projektové dokumentace pro provádění stavby.

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo ke zrušení přípojky nízkého napětí do objektu domova pro seniory, přičemž všechny přístroje a zařízení byly přepojeny na přípojku vedenou z trafostanice vysokého napětí.

Vzhledem k tomu, že předmětem projektové dokumentace na rekonstrukci střechy je i návrh fotovoltaiky, musí být tato změna zapracována do projektové dokumentace.

2) V čl. 4. Termíny plnění se odst. 4.2. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 4.2, který zní:

Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 90 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

3. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

.....
PhDr., Bc. Marek Semerád, MBA
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina