



Dodatek č. 8

ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4720/2020

č. ERMS:

ISPROFOND: 5713520014

a

Společnost s názvem: „**ŠUMLIB**“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená
společenskou smlouvou ze dne 16. 09. 2020.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

P O R R a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika



IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

kteřou zastupuje: Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a

Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 674 267

DIČ: 2020495004

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Košicích I, oddíl Sro, vložka 3236/V

kteřou zastupuje: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a

Ing. Roman Schütz, jednatel společnosti

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

IČO: 07169124

DIČ: CZ684549085

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78686

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „ŠUMLIB“: xxx.

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 9 749 183,62 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH 1 638 495 881,08 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH..... 9 749 183,62 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH 1 648 245 064,70 Kč

1.2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO



V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohody na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1 648 245 064,70 Kč.***

*Slovy: **jednamiliardašestsetčtyřicetosmmilionůdvěstěčtyřicetpěttisícšedesástčtyři korun českých a sedmdesát haléřů.***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 8.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem..

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 26.2.2024

V Praze dne 22.2.2024

Za Subterra a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

21.2.2024

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva



V _____, dne
Za *ELTRA a.s.*: 14.2.2024

.....
Ing. Tomáš Kondor,
jednatel

14.2.2024

.....
Ing. Roman Schütz,
jednatel

V _____, dne 20.2.2024
Za *PORR a.s.*:

.....
Ing. Pavel Zuzula,
člen představenstva

20.2.2024

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

Cena dle SOD 1 362 607 481, 88 Kč
 Cena dle SOD dodatek č.2 1 365 302 945,62
 Cena dle SOD dodatek č.5 1 554 290 829,38
 Cena dle SOD dodatek č.6 1 610 711 150,63
 Cena dle SOD dodatek č.7 1 635 459 727,16

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena po dodatku č.7	Valorizace	Cena po dodatku č.8
PS 10-05-01	TMP Hrabšíň, zařízení DRT, SKR a MRS	7 000 400,00	8 797 449,28		8 797 449,28
PS 10-09-01	TMP Hrabšíň, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	16 003 809,45	18 695 486,88		18 695 486,88
PS 10-09-02	TMP Hrabšíň, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC	14 546 201,65	16 992 709,45		16 992 709,45
PS 10-09-03	TMP Hrabšíň, technologie - vlastní spotřeba	4 666 078,50	5 450 538,66		5 450 538,66
PS 14-14-02	TMP Hrabšíň, sdělovací zařízení	156 024,59	182 267,93		182 267,93
PS 14-14-03	TMP Hrabšíň, EPS	584 899,27	683 270,44		683 270,44
PS 14-14-04	TMP Hrabšíň, EZS	355 440,64	415 225,76		415 225,76
PS 14-14-06	TMP Hrabšíň, kamerový systém	1 543 297,04	1 802 879,39		1 802 879,39
PS 14-28-01.1	Libina - Nový Malín, TZZ - zabezpečovací zařízení	19 028 573,63	22 133 156,40		22 133 156,40
PS 14-28-01.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4231	495 400,65	578 692,73		578 692,73
PS 14-28-01.3	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4232	494 551,79	577 702,71		577 702,71
PS 15-14-01	Žst. Nový Malín, místní kabelizace	1 431 201,60	1 662 536,66		1 662 536,66
PS 15-14-02	Žst. Nový Malín, sdělovací zařízení	1 470 446,20	1 717 775,25		1 717 775,25
PS 15-14-04	Žst. Nový Malín, EZS	1 602 306,42	1 871 814,36		1 871 814,36
PS 15-14-05	Žst. Nový Malín, informační zařízení	4 174 240,48	5 097 546,39	37 503,23	5 135 049,62
PS 15-14-06	ŽST Nový Malín, kamerový systém	1 445 832,46	1 689 021,48		1 689 021,48
PS 15-28-01.1.1	Nový Malín, SZZ (část zabezpečovací zařízení)	49 219 462,38	58 885 073,24	259 460,68	59 144 533,92
PS 15-28-01.1.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4233	494 621,67	577 783,89		577 783,89
PS 15-28-01.2.1	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, stavební část	11 655 025,74	12 653 204,41		12 653 204,41
PS 15-28-01.2.2	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozv.	510 373,90	563 779,89		563 779,89
PS 15-28-01.2.3	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Hromosvod	56 246,05	56 246,05		56 246,05
PS 15-28-01.2.4	Žst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Vzduchotechnická zařízení a chlazení	578 547,58	673 871,92		673 871,92
PS 15-28-01.3	Žst. Nový Malín, SZZ - trafostanice 22/0,4kV	11 023 809,45	12 877 700,44		12 877 700,44
PS 16-05-01	TNS Šumperk, zařízení DRT, SKR a MRS	1 115 038,50	1 302 587,98		1 302 587,98
PS 16-05-02	Žst.Šumperk, doplnění DRT - DRT Nový Malín	964 607,50	1 126 854,48		1 126 854,48
PS 16-09-01	TNS Šumperk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů - doplnění	14 176 371,55	16 560 383,10		16 560 383,10
PS 16-09-02	TNS Šumperk, technologie - vlastní spotřeba - doplnění	320 198,00	1 052 665,09	114 149,75	1 166 814,84
PS 16-28-01.1	Nový Malín - Šumperk, TZZ část zabezpečovací zařízení	31 835 854,46	37 202 898,15	47 952,31	37 250 850,46
PS 16-28-01.2	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4236	495 634,61	578 965,37		578 965,37
PS 16-28-01.3	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4237	495 625,26	578 954,53		578 954,53
PS 16-28-01.4	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4238	495 908,89	579 284,86		579 284,86
PS 16-28-01.5	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4239	495 701,11	579 045,35		579 045,35
PS 16-28-02	Žst. Šumperk, úvazka TZZ	14 677 192,42	16 644 154,73		16 644 154,73
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DRT a řídicího systému - 1.část	1 294 431,00	1 512 154,29		1 512 154,29
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTs ŽDC - silnoproudá zařízení - 1. část	931 355,00	1 069 341,23		1 069 341,23
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 1. část	18 219 833,40	22 145 781,29	155 893,56	22 301 674,85
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 1. část	9 602 081,98	11 194 058,44		11 194 058,44
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 1. část	9 489 540,14	14 930 848,90	646 762,08	15 577 610,98
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na stávajících - 1.část	6 331 877,77	7 484 150,66	14 831,86	7 498 982,52
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 1. část	1 900 523,83	3 703 540,88	243 649,89	3 947 190,77
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 1. část	228 929,23	267 435,13		267 435,13
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 1. část	1 819 259,86	2 125 259,37		2 125 259,37
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTs ŽDC - 1. část	3 384 491,62	3 953 763,11		3 953 763,11
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 1. část	696 569,50	813 732,49		813 732,49
SO 14-01-01	Libina - Nový Malín, trakční vedení	118 033 521,78	129 209 721,41		129 209 721,41
SO 14-01-02	Libina - Nový Malín, ukolejení	3 352 155,00	3 819 131,18		3 819 131,18
SO 14-01-03	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	7 438 211,00	8 674 648,36		8 674 648,36
SO 14-01-04	Libina - Nový Malín, TNS Hrabšíň, připojení napájecího vedení na TV	2 780 506,00	3 246 911,48		3 246 911,48
SO 14-01-05	Libina - Nový Malín, TNS Hrabšíň, připojení zpětného vedení na TV	1 010 175,00	1 180 086,44		1 180 086,44
SO 14-06-01	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 31,964 - napájení	1 314 451,00	1 766 428,96	38 854,20	1 805 283,16
SO 14-06-02	Zast. Hrabšíň, přípojka nn - SZDC	145 884,50	168 310,27		168 310,27
SO 14-06-03	Zast. Hrabšíň, osvětlení nástupiště	794 649,08	926 475,51		926 475,51
SO 14-06-04	Zast. Hrabšíň, úprava rozvodů nn	343 573,40	398 554,35		398 554,35
SO 14-06-06	TMP Hrabšíň, DOUO	896 667,00	1 040 940,31		1 040 940,31
SO 14-06-07	TMP Hrabšíň, indikátor stáhněte sběrač	780 612,50	907 104,09		907 104,09
SO 14-06-08	TMP Hrabšíň, venkovní osvětlení areálu	609 472,50	704 820,20		704 820,20
SO 14-06-09	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 37,947 - napájení	322 581,00	427 229,80	8 653,89	435 883,69
SO 14-06-10	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 38,175 - napájení	321 248,50	406 654,25	5 298,30	411 952,55
SO 14-06-11	Žst. Hrabšíň, TMP - vnější uzemnění	2 357 631,00	2 747 741,41		2 747 741,41
SO 14-12-01	Libina - Nový Malín, závesný kabel vn 22 kv	18 290 125,50	21 163 142,34		21 163 142,34
SO 14-15-01.1	Zast. Hrabšíň TMP, stavební část	19 053 184,55	21 166 767,68		21 166 767,68
SO 14-15-01.2	Zast. Hrabšíň TMP, ZTI	259 183,99	295 209,74		295 209,74
SO 14-15-01.3	Zast. Hrabšíň, TMP, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 188 758,22	1 383 996,25		1 383 996,25
SO 14-15-01.4	Zast. Hrabšíň, TMP, Hromosvod	411 586,16	480 814,95		480 814,95
SO 14-15-01.5	Zast. Hrabšíň, TMP, Vzduchotechnika	1 267 350,90	1 480 519,32		1 480 519,32
SO 14-15-01.6	Zast. Hrabšíň, TMP, MaR	496 182,75	781 442,77		781 442,77
SO 14-15-02	Zast. Hrabšíň, přístřešek pro cestující	727 667,77	727 667,77		727 667,77
SO 14-15-03	Zast. Hrabšíň, orientační systém	161 825,82	188 185,72		188 185,72
SO 14-15-04	Libina - Nový Malín, demolic	330 143,45	375 611,30		375 611,30
SO 14-15-05	Zast. Hrabšíň, TMP, oplocení areálu	1 350 703,42	1 577 722,14		1 577 722,14
SO 14-16-01.1	Libina - Nový Malín, železniční spodek	151 889 988,98	210 549 217,70	4 331 406,06	214 880 623,76
SO 14-16-01.2	Libina - Nový Malín, zajištění svahů v úseku 30,946 - 31,172 - levý svah	14 382 659,23	16 498 240,11	499 144,30	16 997 384,41
SO 14-16-02	Zat. Hrabšíň, nástupiště	2 615 744,47	3 136 067,63	15 085,70	3 151 153,33
SO 14-17-01.1	Libina - Nový Malín, železniční svršek	189 475 559,49	220 481 188,02	325 826,83	220 807 014,85
SO 14-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	4 916 358,98	4 916 358,98		4 916 358,98
SO 14-17-02	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 31,964 - polní cesta	909 857,58	1 048 385,73		1 048 385,73
SO 14-17-03	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 37,947 - polní cesta	1 072 013,59	1 250 656,14		1 250 656,14
SO 14-17-04	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,175 - silnice III/44631	4 202 005,69	4 882 704,20		4 882 704,20
SO 14-18-01	TNS Hrabšíň, zpevněné plochy	4 712 975,06	5 378 979,78		5 378 979,78
SO 14-19-01.1	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580	5 928 661,66	7 373 360,87	43 303,02	7 416 663,89
SO 14-19-01.2	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580, osvětlení	349 528,89	400 655,79		400 655,79
SO 14-19-02	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 29,726	251 737,79	287 916,82		287 916,82
SO 14-19-03	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,816	4 727 526,73	6 038 475,85	98 350,22	6 136 826,07
SO 14-19-04	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,959	12 938 348,53	14 926 335,80		14 926 335,80
SO 14-19-05	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,174	1 541 595,35	1 774 986,65		1 774 986,65
SO 14-19-06	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,314	684 736,00	788 235,67		788 235,67
SO 14-19-07	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,617	892 037,20	1 029 771,55		1 029 771,55
SO 14-19-08	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 30,843	5 527 148,81	6 383 707,98		6 383 707,98
SO 14-19-09	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,172	736 440,15	848 402,46		848 402,46
SO 14-19-10	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,243	391 720,63	451 513,20		451 513,20
SO 14-19-11	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 31,335	5 101 330,97	5 890 634,71		5 890 634,71
SO 14-19-12	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,534	1 562 008,01	1 800 595,60		1 800 595,60
SO 14-19-13	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,628	421 239,54	599 579,41		599 579,41
SO 14-19-14	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,889	759 336,62	870 461,67		870 461,67
SO 14-19-15	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,294	894 336,76	992 696,20		992 696,20
SO 14-19-16	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,361	14 617,91	17 060,39		17 060,39
SO 14-19-17	Libina-Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,831	433 925,85	499 977,09		499 977,09
SO 14-19-18	Libina - Nový Malín, přestavba propustku na most v ev. km 33,116	4 922 876,32	5 676 776,59		5 676 776,59
SO 14-19-19	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 33,230	145 508,77	145 508,77		145 508,77
SO 14-19-20	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,478	636 904,85	717 261,44		717 261,44
SO 14-19-21	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,518	798 931,94	897 177,81		897 177,81
SO 14-19-22	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,595	802 714,58	924 130,47		924 130,47
SO 14-19-23	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 33,790	6 253 187,05	7 400 789,37	29 642,39	7 430 431,76
SO 14-19-24	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 34,130	1 892 698,04	2 132 342,35		2 132 342,35

SO 14-19-25	Libina-Nový Malín, žel. propustek v ev. km 34,375	5 713 296,13	6 605 606,71		6 605 606,71
SO 14-19-26	Libina-Nový Malín, žel. propustek v ev. km 34,438	1 336 973,98	1 530 492,35		1 530 492,35
SO 14-19-27	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 34,628	4 676 426,80	5 395 707,52		5 395 707,52
SO 14-19-28	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 35,011	472 565,38	544 471,97		544 471,97
SO 14-19-29	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,239	12 926 180,29	14 897 476,80		14 897 476,80
SO 14-19-30	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 35,470	15 169 892,24	17 506 189,03	3 726,51	17 509 915,54
SO 14-19-31	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,700	5 234 689,07	6 037 511,84		6 037 511,84
SO 14-19-32	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 35,887	461 523,47	461 523,47		461 523,47
SO 14-19-33	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,953	2 781 056,48	3 204 056,52		3 204 056,52
SO 14-19-34	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 36,129	4 815 233,21	5 900 972,85	65 393,30	5 966 366,15
SO 14-19-35	Libina - Nový Malín, žel. propustek ev. km 36,789	4 084 158,48	4 709 948,33		4 709 948,33
SO 14-19-36	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,069	263 836,98	298 011,46		298 011,46
SO 14-19-37	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,377	1 040 773,49	1 197 876,62		1 197 876,62
SO 14-19-38	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 37,5178	2 695 130,23	3 104 861,97		3 104 861,97
SO 14-19-39	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 38,154	4 292 770,14	5 265 380,68	43 297,38	5 308 678,06
SO 14-27-01	Zastávka Hrabšíř, trakční měnič, kanalizace	496 758,46	569 868,01		569 868,01
SO 14-27-02	Zastávka Hrabšíř, trakční měnič, využití dešťových vod	562 396,07	646 091,73		646 091,73
SO 15-01-01	Žst. Nový Malín, trakční vedení	12 476 050,16	14 049 261,50		14 049 261,50
SO 15-01-02	Nový Malín, ukolejení	604 417,00	688 457,96		688 457,96
SO 15-01-03	Žst. Nový Malín, zavešení kabelu 22kV na TP	947 854,00	1 107 283,04		1 107 283,04
SO 15-06-01	Žst. Nový Malín, osvětlení nástupiště	3 022 112,20	3 520 196,47		3 520 196,47
SO 15-06-02	Žst. Nový Malín, úprava rozvodů nn	757 002,70	864 566,75		864 566,75
SO 15-06-03	Žst. Nový Malín, úprava přípojky nn	180 553,00	210 602,86		210 602,86
SO 15-06-04	Žst. Nový Malín, uzemnění silnoprůdové technologie	577 206,00	673 744,38		673 744,38
SO 15-15-02	Zast. Nový Malín, přístřešek pro cestující	1 180 802,39	1 180 802,39		1 180 802,39
SO 15-15-03	Žst. Nový Malín, orientační systém	203 037,70	236 760,66		236 760,66
SO 15-16-01	Nový Malín, železniční spodek	11 035 356,44	12 802 310,53		12 802 310,53
SO 15-16-02	Žst. Nový Malín, nástupiště	2 733 756,10	3 184 169,14		3 184 169,14
SO 15-17-01.1	Žst. Nový Malín, železniční svršek	31 740 450,30	37 035 628,48	59 195,41	37 094 823,89
SO 15-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	654 507,65	654 507,65		654 507,65
SO 15-17-02	Žst. Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,682 - silnice III/44632	2 558 930,91	2 892 490,04		2 892 490,04
SO 15-19-01	Žst. Nový Malín - žel. propustek v ev. km 38,275	566 472,53	651 214,97		651 214,97
SO 15-19-02	N.z. Nový Malín, železniční propustek v ev. km 38,610	2 015 171,02	2 470 875,29	24 151,37	2 495 026,66
SO 16-01-01	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	43 466 555,52	48 463 120,35	181 209,85	48 644 330,20
SO 16-01-02	Nový Malín - Šumperk, ukolejení	1 399 981,00	1 595 237,82		1 595 237,82
SO 16-01-03	Žst. Nový Malín - Šumperk, zavešení kabelu 22kV na TP	2 624 674,00	3 061 041,65		3 061 041,65
SO 16-01-04	Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, připojení NV na TV	799 078,00	1 188 627,92	42 915,39	1 231 543,31
SO 16-06-03	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 40,667 - napájení	1 491 777,00	2 064 881,41	54 219,27	2 119 100,68
SO 16-06-04	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,100 - napájení	1 503 800,00	1 958 846,16	34 615,56	1 993 461,72
SO 16-06-05	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,562 - napájení	491 810,20	537 477,43	105,97	537 583,40
SO 16-06-06	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,833 - napájení	494 199,00	576 006,77	176,61	576 183,38
SO 16-06-07	Žst. Šumperk, úprava DOÚ	383 525,00	458 784,74	2 029,33	460 814,07
SO 16-06-08	Žst. Šumperk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	633 256,00	691 806,42		691 806,42
SO 16-06-09	Žst. Šumperk, TNS - přeložky nn a vn	1 549 379,00	1 806 544,73		1 806 544,73
SO 16-06-10	Žst. Šumperk, TNS - venkovní osvětlení areálu	219 914,00	256 903,53		256 903,53
SO 16-06-11	Žst. Šumperk, TNS - vnější uzemnění - doplnění	277 752,00	324 412,63		324 412,63
SO 16-12-01	Nový Malín - Šumperk, závěsný kabel vn 22 kV	8 728 748,00	10 134 229,61		10 134 229,61
SO 16-12-02	Žst. Šumperk, TNS - úprava přípojky vn 22 kV pro měničnu Šumperk	5 854 761,00	6 825 588,68		6 825 588,68
SO 16-12-03	Žst. Šumperk, TNS - kabelový rozvod vn 22kV	1 267 760,00	1 480 997,23		1 480 997,23
SO 16-15-01	Žst. Šumperk, stavební úpravy TZM	506 694,55	591 772,72		591 772,72
SO 16-15-02.1	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, stavební část	15 007 071,36	16 434 539,37	57 344,51	16 491 883,88
SO 16-15-02.2	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Umělé osvětlení a vnitřní silnoprůdové vedení	270 374,37	315 851,34		315 851,34
SO 16-15-02.3	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Hromosvod	72 455,50	84 642,52		84 642,52
SO 16-15-02.4	Žst. Šumperk, SZZ - objekt trafostanice v areálu TNS, Vzduchotechnická zařízení	313 675,25	366 435,43		366 435,43
SO 16-16-01	Nový Malín - Šumperk, železniční spodek	45 663 880,01	64 216 274,89	154 052,20	64 370 327,09
SO 16-17-01.1	Nový Malín - Šumperk, železniční svršek	92 740 134,43	108 081 782,62	134 239,41	108 216 022,03
SO 16-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 731 587,98	2 731 587,98		2 731 587,98
SO 16-17-02	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 39,058 - polní cesta	11 263,94	12 864,61		12 864,61
SO 16-17-03	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 40,667 - polní cesta	871 930,49	970 231,44		970 231,44
SO 16-17-04	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,100 - silnice III/44638	2 820 812,36	3 181 651,87		3 181 651,87
SO 16-17-05	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,562 - silnice III/44636	3 029 390,02	3 382 113,95		3 382 113,95
SO 16-17-06	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,833 - místní komunikace, ul.Hybešova	2 894 185,45	3 294 329,81		3 294 329,81
SO 16-18-01	Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/44638 pod žel. mostem v ev. km 40,955	7 559 369,48	10 436 880,33	316 500,71	10 753 381,04
SO 16-19-01	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,944	1 318 395,80	1 502 087,41		1 502 087,41
SO 16-19-02	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,989	627 257,52	719 281,42		719 281,42
SO 16-19-03	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,123	2 290 575,45	2 732 620,67	16 063,53	2 748 684,20
SO 16-19-04	Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,349	445 742,63	575 625,67	10 338,92	586 064,59
SO 16-19-05	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,829	6 206 767,19	7 227 162,53	12 372,77	7 239 535,30
SO 16-19-06	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,335	2 516 561,58	4 397 670,70		4 397 670,70
SO 16-19-07	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,955	33 310 683,61	39 108 892,44	32 997,02	39 141 889,46
SO 16-19-08	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 41,677	515 519,93	593 430,69		593 430,69
SO 16-19-09	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,080	705 279,85	810 515,58		810 515,58
SO 16-19-10	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,110	1 462 417,35	1 797 088,48	20 707,00	1 817 795,48
SO 16-19-11	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 42,764	5 202 404,99	10 659 570,46	436 060,01	11 095 630,47
SO 80-10-01	Uničov - Šumperk, přeložky mimodrážních sdělovacích vedení - 1. část	850 983,50	992 289,45		992 289,45
SO 80-17-01	Výstroj trati	1 030 009,15	1 153 267,23	28 104,06	1 181 371,29
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 1. část	1 092 700,00	1 223 980,10		1 223 980,10
SO 80-27-01	Šumperk - Libina (mimo), ochrana vodovodů a kanalizací - 1.část	679 841,86	790 295,47		790 295,47
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 1. část	7 451 604,48	15 745 352,97	1 103 599,26	16 848 952,23
SO 98-98	Všeobecný objekt	28 611 470,00	30 544 780,04		30 544 780,04
		1 362 607 481,88	1 638 495 881,08	9 749 183,62	1 648 245 064,70

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4403307

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d8c6e70-5a24-4f91-8edf-708f2642c281

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.02.2024 08:41:11



afdc3b24-dcf7-4a74-8bc2-e5f9bf2324a9