

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2002110

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích**
Sídlo : Myslibořice č.p. 1, 675 60 Myslibořice
IČO : 00839345
DIČ : NENÍ PLÁTCE DPH
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Zastoupený : paní **Bc. Michaelou Grmelovou**, ředitelkou a předsedkyní správní rady,
paní **Ivanou Vrzáčkovou**, členkou správní rady

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : **Bc. Michaela Grmelová**, ředitelka a předsedkyně správní rady,
tel.: 734 698 645
e-mail: reditel@domovmvsliborice.cz

b) ve věcech technických :

1.2

Zhotovitel : **RONELI Stavby SE**
Sídlo : Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Žižkov
IČO : 29316731
DIČ : CZ29316731
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Zastoupený :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických :

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 6 Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2021, ve kterém se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

2. CENA DÍLA

2.1 Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy o dílo se z důvodu mezeitímních změn v sazbách DPH mění tak, že se vypouští zmínka o výši DPH a celkové ceně díla s DPH, a nově tedy zní takto:

„Cena dle SOD:

88 487 164,- Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 1:

2 300 540,42 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 2:

2 501 412,50 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 3:

1 711 665,13 Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 4:

3 200 000,- Kč (bez DPH)

Cena dle Dodatku č. 5:

531 067,17 Kč (bez DPH)

Celková cena díla:

98 731 849,22 Kč (bez DPH)

(slovy: devadesát osm milionů sedm set třicet jedna tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a dvacet dva haléřů).

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění."

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž jak objednatel, tak zhotovitel obdrží elektronický originál smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Myslibořicích dne

V Praze dne

Objednatel

Zhotovitel

Bc
Michaela
Grmelová
Digitálně podepsal
Bc Michaela
Grmelová
Datum: 2024.02.23
08:04:59 +01'00'

Ing.
Dušan
Lošonský
Digitálně podepsal
Ing. Dušan
Lošonský
Datum: 2024.02.22
18:31:49 +01'00'

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Bc. Michaela Grmelová
ředitelka a předsedkyně správní rady

RONELI Stavby SE
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Ivana
Vrzáčková
Digitálně podepsal
Ivana Vrzáčková
Datum: 2024.02.23
09:45:18 +01'00'
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Ivana Vrzáčková
členka správní rady