

DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Králíky**
Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
Zastoupený: Ing. Václavem Kubínem, starostou města
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Bc. Pavel Šverák, vedoucí OVTS

(dále pouze „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. arch. Mádlík Jan**
Sídlo: xxxxxxxxxxxx
IČO: 66833931
DIČ: CZ7006133046
Zastoupený: Ing. arch. Jan Mádlík
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Živnostenský list vydaný dne 29.03.2012, čj.MMHK/049124/2012, Sp.zn. SZ MMHK/049124/2012

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na akci „**Tělocvična při ZŠ v Králíkách – projektová dokumentace**“

se mění v následujících ustanoveních:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace, která řeší novostavbu tělocvičny se zázemím, komunikace a parkoviště, oplocení, sadové úpravy, technické infrastruktury – domovní vodovod, domovní splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, domovní plynovod a domovní elektroinstalace. Součástí výše zmíněného objektu zázemí tělocvičny je i úprava stávající části sokolovny – uliční část a demolicí cvičební části nacházející se v části směrem do sportovního areálu. Část oplocení stávajícího sportovního areálu z plotových dílců souběžného s ulicí bude snesena tak, aby mohlo být vytvořeno parkoviště. Areál bude uzavřen novou částí s osazenou brankou.

Původní text článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Králíky – Tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní“

II.

Doba plnění

Původní text článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem:

1. Doba provedení díla:

Termín dokončení DPS po dohodě s objednatelem a upřesnění podmínek poskytovatele dotace, nejpozději do 30.06.2024.

II.

Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky dne 21.02.2024 usnesením č. RM/2024/7/127.

V Hradci Králové dne 22.02.2024

V Králikách dne 22.02.2024

.....
Ing. Arch. Jan Mádlík
za zhotovitele

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města