





ZMĚNOVÝ LIST: Obklad stěny		číslo ZL: ZL 05-3
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	18.12.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace pro provedení neobsahovala obklad stěn v pokoji C.1-02.3 za postelemi (5 lůžkový pokoj pro budoucí maminky bez dětí)</p> <p><u>Nové řešení:</u> Stěny za 5 postelemi v místnosti č. C.1 – 02.3 budu nově obloženy dřevěným obkladem ve shodě s obklady za postelemi v ostatních pokojích oddělení šestinedělí.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu požadavku provozovatele na lepší udržovatelnost a provozování bylo přistoupeno k doplnění obkladu</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. 		
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
15 490 Kč		NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 		Datum: 
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu
Z_05-3 Obklad stěny

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 15 490,00 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Popis	Cena
Z_05-3: Obklad stěny	15 490,00
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1	15 490,00
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	15 490,00
766: Konstrukce truhlářské	15 490,00
Celkem (bez DPH)	15 490,00

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_05-3: Obklad stěny						15 490,00
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1						15 490,00
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNÉ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ						15 490,00
766: Konstrukce truhlářské						15 490,00
1	X20960	Obklad stěny, 5700x270 mm, police tl.40 mm hloubka 150 mm	kus	1,000	8 498,00	8 498,00
2	X20961	Obklad stěny, 4275x270 mm, police tl.40 mm hloubka 150 mm	kus	1,000	6 992,00	6 992,00

Vlastní CN

