



ZMĚNOVÝ LIST: UPS		číslo ZL: ZL 07-3
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	08.01.2024	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Projektová dokumentace pro provedení obsahovala ve výkresech a technické zprávě UPS, rozpočet položky vztahující se k UPS neobsahoval.</p> <p><u>Nové řešení:</u> Doplnění rozpočtu UPS včetně souvisejících položek</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Narovnání rozporu mezi PD a rozpočtem</p> <p><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222 - Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
172 281,50 Kč	<u>NE</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum:		Datum:
	
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum:		Datum:
	
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

ROZPOČET

ZAKÁZKA

Číslo: N23057
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu
Z_07-3 UPS

OBJEDNATEL

Název:
Adresa:
IČO:

ZHOTOVITEL

Název: RAPOS, spol. s r.o.
Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly
IČO: 25504487

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 172 281,50 Kč

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

	Popis	Cena
Z_07-3:	UPS	172 281,50
SO 03:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1	172 281,50
D.1.03.4d:	Slaboproudé elektroinstalace	172 281,50
M21:	Elektromontáže	172 281,50
Celkem (bez DPH)		172 281,50

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Z_07-3: UPS						172 281,50
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1						172 281,50
D.1.03.4d: Slaboproudé elektroinstalace						172 281,50
M21: Elektromontáže						172 281,50
279	X20947	UPS PERSEI 3F:1F 10kVa/10Kw	kus	1,000	47 690,50	47 690,50
280	X20948	Bateriový stojan	kus	1,000	31 395,00	31 395,00
281	X20949	Akumulátor AGM VRLA	kus	60,000	941,85	56 511,00
282	X20950	SNMP karta	kus	1,000	6 727,50	6 727,50
283	X20951	Odborná instalace, zaškolení obsluhy	kus	1,000	17 940,00	17 940,00
284	X20952	Doprava UPS	kus	1,000	10 465,00	10 465,00
285	X20953	Manipulace, nastěhování	kus	1,000	1 437,50	1 437,50
286	X20954	Poplatek za elektroodpad	kus	1,000	115,00	115,00

Vlastní CN

