



DODATEK Č. 1 17/24/0025

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/22/0194

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních Ing. Václav Vít, vedoucí odboru dopravních staveb

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: INVESTING CZ s.r.o.

Štefánikovo nám.780/5

460 01 Liberec 1

IČO: 25036751, DIČ: CZ25036751

Zastoupená Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku C , vložka 13915,ze dne 15.5.1998

vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 14.10.2022 Příkazní smlouvu č. 4/22/0194. Předmětem smlouvy je **zajištění funkce technického dozoru stavby „Oprava ul.Šlikova- Tylova v Liberci“ (dále jen ”TDS”)**.

2. Smluvními stranami byla domluvena úprava fakturování díla. Příkazník doložil vykázanou činnost, která je dokončena v rozsahu 80% z celkového díla. Nyní ale v činnosti nemůže pokračovat z důvodů, které jsou na straně příkazce. Příkazce souhlasí s možnou částečnou fakturací díla čímž se mění čl. 7 odst. 7.1

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl.7, odst. 7.1 smlouvy, který nově zní takto:

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu – faktury vystavené příkazcem, dle oceněné činnosti

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

Za příkazce: 28-01-2024

.....
Ing. Václav
vedoucí odboru dopravních staveb

.....
Ing. Josef Nadrchal
jednatel společnosti
INVESTING CZ s.r.o.