

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

zast. předsedou představenstva Ing. Martinem Kvirencem

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dotatku č. 6 ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č. 6“)

Název veřejné zakázky

Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek V.
Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena díla dle SOD bez DPH	39.550.900,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	552.255,03 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	486.090,03 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	425.017,58 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	- 118.769,79 Kč
Dodatek č. 5 bez DPH	- 725.278,13 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	- 194.071,68 Kč
Cena díla dle SOD a dodatků č. 1 až 6 bez DPH	39.976.143,04 Kč
DPH 21%	8.394.990,04 Kč
Cena dle SOD a dodatků č. 1 až 6 včetně DPH	48.371.133,08 Kč

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 byl schválen Radou města Jičína č. 75/92/RM ze dne 21.6.2017.
2. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 6 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací „Konstrukce střechy“, „Ústřední vytápění – změna potrubí“ a „D.1.7 - Zdravotechnická instalace“.
7. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

V Jičíně dne 29.6.2017

V Pardubicích dne

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva