

DS Čechova 17

Harmonogram prací

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Práce																
Zřízení staveniště, protiprašné utěsnění chodby BD	■															
Bourací práce, sekání drážek pro nové rozvody ZTI, elektro přesun sutě	■	■														
Rozvržení ZTI, výměna		■	■	■												
Elektro, hrubé rozvody, rozvaděče RE a R1, kompletace ,revize				■	■									■	■	
VZT potrubí, vložkování komínů				■	■						■	■				
Vyzdivky, SDK příčky, rastry, podhledy				■	■	■						■	■			
Začištění ZTI, rovnání stěn								■	■	■						
Mazanina, nivelace											■					
Repase oken, dveří, mříží												■	■			
Obklady, dlažby, PVC, skládané												■	■			
Výmalba, úklid													■	■	■	
Instalace zařizovacích předmětů, dveře, úklid, předání															■	■

F1 fo [redacted] Z s.r.o.

1 119 ①  
 2 Hora  
 IČO: 044 [redacted] CZ04462319