

DODATEK č. 07197-2024-4502-D-0131/96-01-003-S00637-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **TALPA-RPF, s.r.o.**

se sídlem na adrese: Holveckova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

zastoupen: Bc. Lenka Kusová, jednatelka

a

GEO Group a.s.

se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 25846710

DIČ: CZ25846710

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237

zastoupen: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost T+G Šverma**“, kde spol. TALPA-RPF, s.r.o. je vedoucím společníkem I. a spol. GEO Group a.s. je společníkem II.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07197-2019-4502-S-0131/96-01-003-S00637 ze dne 3. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, ve smyslu dokumentu z listopadu 2023 označeného jako „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody ZZzS č. 2“, evidovaného objednatelem pod č.j. MF-4367/2023/45-51, vyhotoveného zhotovitelem. Změnou Smlouvy dojde k prodloužení doby plnění a k navýšení ceny díla (dále jen „**ZZS č. 2**“). Vzhledem k tomu, že nebyla zhotovitelem předložena nová změna závazku ze Smlouvy, týkající se navýšení cen elektrické energie, jsou od 1. 1. 2024 v platnosti původní nabídkové jednotkové ceny, dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele.

Popis ZZS č. 2

ZZS č. 2 upravuje pokračování ochranného sanačního čerpání nad rámec stávající doby plnění (60 měsíců) o dalších 18 měsíců do doby zahájení II. etapy sanace tak, aby bylo plněno rozhodnutí ČIŽP čj. ČIŽP/49/OOV/SR01/ 1215987.012/13/VBC, které v bodě 4 ukládá provádět ochranné čerpání podzemních vod tak, aby bylo zabráněno šíření kontaminace v podzemních vodách.

Odůvodnění ZZS č. 2

Dodavatelem I. etapy sanace nesaturované zóny Koksovna Jan Šverma je společnost AWT REKULTIVACE a.s. Úkolem dodavatele I. etapy sanace je mj. i zpracování projektu II. etapy sanace. Součástí projektu II. etapy sanace bude i řešení sanačního čerpání. Objednatel nemohl předvídat, že projektová příprava definitivní sanace bude rozdělena do dvou etap a přesáhne 60 měsíců ochranného sanačního čerpání. Do doby zajištění dodavatele II. etapy sanace je nezbytně nutné pokračovat v ochranném sanačním čerpání (viz popis ZZS č. 2).

II.

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (pro kalendářní rok 2023) a **ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 28 471 440,-Kč** (slovy: dvacet-osm-miliónů-čtyři-sta-sedmdesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 1 424 000,- Kč (slovy: jeden-milión-čtyři-sta-dvacet-čtyři-tisíce korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Čl. III. bod 3.7 Smlouvy nově zní takto:

„Řádný provoz ochranného sanačního čerpání bude probíhat maximálně do 5. 5. 2026. Pokud bude v tomto období vybrán dodavatel II. etapy sanace nesaturované zóny Koksovna Jan Šverma, společnosti Koksovna a.s., bude ochranné sanační čerpání předčasně ukončeno. Zhotovitel bude v dostatečném předstihu o případných úpravách délky ochranného sanačního čerpání informován. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací nebo dodavatelem navazujícího OSČ se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.2.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 23.2.2024
Za „Sdružení T+G Šverma“

Mgr. Veronika Peřinová
Vrchní ředitelka sekce Majetek státu

Bc. Lenka Kusová
jednatelka společnosti TALPA-RPF s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX