

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: 841/NAWA/005/2022

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Přáslavice

Zastoupení:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Ing. Jitkou Ivanovou Dis., starostkou obce

Přáslavice č.p. 23, 783 54, Přáslavice

005 76 255

CZ00576255

Česká spořitelna a.s.

1801727319/0800

a

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Zastoupený:

Zápis v OR:

Sídlo/místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Ing. Klárou Kalábovou, ekonomkou Oblasti Střed o. z. Morava,

Lukášem Seckým, vedoucím OTÚ Oblasti Střed

Na základě plné moci

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

608 38 744

CZ60838744

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

5061885001/2700

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

2.1. Dne 18.03.2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo na stavbu:

„Úprava místní komunikace VILKY II, Přáslavice“

2.2 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 z důvodu změny rozsahu prací dle zjištěných skutečností. Tímto dodatkem se mění termín realizace díla. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku 3 Doba a místo plnění následujícím způsobem:

Článek 3. Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla: **Zahájení: 4.3.2024**

Ukončení: 30.9.2024

2. Místo plnění: k.ú. Přáslavice, parc. č. 163/2, 163/24, 163/25, 163/26, 163/36, 163/37, 163/38, 163/39, 163/40, 163/41, 163/42, 163/43, 163/44, 163/63, 163/64, 1784/14

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace díla dle odst. 1 tohoto článku.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek přezkoumal: Ing. Viktor Superata
vedoucí Provozní jednotky

V Přáslavicích dne: 28 -02- 2024

V Olomouci dne: 28 -02- 2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Jitka Ivanová, DiS.
starostka obce



Lukáš Secký
vedoucí OTÚ Oblasti Střed



Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(355)