

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0366/1S/2023 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 22. 05. 2023 na akci:

„Dolín - výstavba komunikace v západní části obce“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města:	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)	

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	NE2D Projekt s.r.o.
Sídlo:	Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most
IČO:	228 01 014
DIČ:	CZ22801014
Statutární orgán:	
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření předmětu plnění (prodloužení komunikace v délce cca 30 m) se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Současné se z důvodu rozšíření a neukončeného stavebního řízení příslušným správním orgánem, kdy tato prodleva není způsobena nečinností zhotovitele, upravují i termíny plnění.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do **09. 02. 2024**.

Ustanovení v čl. VI. se rozšiřuje o odst. 6.1.4. v následujícím znění:

6.1.4 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá rozšířenou projektovou dokumentaci a s tím související inženýrskou činnost nejpozději do **30. 04. 2024**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 26. 04. 2023 a ze dne 06. 02. 2024 a to ve výši:

Cena díla bez DPH:	314 000,00 Kč
--------------------	---------------

DPH v zákonné výši:	65 940,00 Kč
---------------------	--------------

Cena díla včetně DPH:	379 940,00 Kč
------------------------------	----------------------

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta a financování bude provedeno následovně:

- Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.2 265 500 Kč bezDPH
- Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.3 29 500 Kč bezDPH
- Po předání předmětu plnění v rozsahu dle odst. 6.1.4 19 000 Kč bezDPH

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 21. 02. 2024 pod číslem usnesení 08/37/2024/RM.

Ve Slaném dne 2024

Ve dne 2024

Zpracoval: