

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 99-10/70/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

## **„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatky Skvrňanská – Tylova (K101) v Plzni (DSP)“**

**Objednatel:** Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

**Zhotovitel:** D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

se sídlem Útušice 66, 332 09 Štěnovice

IČO: 263 88791, DIČ: CZ26388791

### **Preambule**

Zhotovitel díla požádal o prodloužení termínu z důvodu probíhající a zatím nedořešené koordinace s navazujícím a souvisejícím projektem úpravy silnice I/26 Domažlická (objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR) a časové náročnosti projednání úprav na vodohospodářské infrastruktuře s vlastníkem a správcem (Vodárna Plzeň).

## I.

### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ takto:

- a) koncept DSP bez závěrečných stanovisek do 31. 7. 2024
- b) kompletní DSP do 30. 11. 2024

Prodloužení termínu je z důvodu nutnosti zapracování nedořešené koordinace s navazujícím a souvisejícím projektem úpravy silnice I/26 Domažlická a zapracování úprav stavebních objektů vodohospodářské infrastruktury vzniklých na základě projednání s vlastníkem. Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím není zařazena do rozpočtových výhledů města.

## II.

### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 99-10/70/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....

za objednatele

ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....

za zhotovitele