



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

### DODATEK Č. 3 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: **16PT-001590/23**

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

**11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu**

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED] ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] vedoucí úseku výstavby

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí oddělení realizace

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

25103431

DIČ:

CZ25103431

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED] 0

zastoupena:

[REDACTED] předseda představenstva

[REDACTED] místopředseda představenstva

[REDACTED] člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] obchodní ředitel

e-mail:

[REDACTED]

tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí pracoviště Morava  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

v tomto znění:

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2023 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001590/23, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli plnění (služby), spočívající v provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu pro sledování potenciálního sesuvného území vč. Geotechnického monitoringu na silnice I/48 v obci Starý Jičín v km 14,820 – 15,210 provozního staničení (dále jen „**Smlouva**“). Dále spolu Smluvní strany uzavřely dne 05. 09. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení Doby plnění a Dodatek č. 2 z dne 13. 11. 2023 vyvolaný potřebou optimalizace metod geotechnického monitoringu, čímž došlo k úpravě množství měrných jednotek položek soupisu prací.

V průběhu realizace zakázky nastaly skutečnosti, jež vyvolaly nutnost rozšíření inženýrsko-geologických a hydrogeologických prací, a následně byly přijaty v rámci geotechnických doporučení pro interakci s realizovanou stavbou D48 MÚK Bělotín-Rybí a vyplývají ze závěrů rady monitoringu konané dne 01. 12. 2023.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v doplnění inklinometrického vrtu vč. geologického průzkumu, měření a dále v provedení hydrodynamických zkoušek a příslušných rozborů na vybraných sondách, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.

### **I.**

#### **Předmět Dodatku č. 3**

- 1.1 Smluvní strany se v souvislosti se změnou právní formy Objednatele dohodly na změně stávajícího evidenčního čísla (ISPROFIN/ISPROFOND), když původní evidenční číslo 500 111 0007 mění na **500 116 0009**.
- 2.1 Dále se Smluvní strany s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně Článku II. *Cena za poskytované plnění* odst. 1. Smlouvy a Dodatkem č. 3 jej mění takto:

#### **Původní znění dle Dodatku č. 2:**

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: **17 334 038,- Kč**  
DPH: 3 640 148,- Kč  
včetně DPH: **20 974 186,- Kč**

*Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: **17 900 614,- Kč**  
DPH: 3 759 129,- Kč  
včetně DPH: **21 659 743,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří příloha č. 1 Dodatku č. 3.

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.*

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel.
- 2.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:
  - Příloha č. 1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Soupis prací

**11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu**  
Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, 01ST-000932



