

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava podlahových krytin“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: Prachař Alois
Sídlo firmy: Miličín 223
IČ: 61671312 DIČ: CZ5703062321
Zastoupený: Aloisem Prachařem

Objednatel: ICSS Odlochovice
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Oprava podlahových krytin**“. Vzhledem ke změnám v ICSS Odlochovice je nutno odložit provádění prací do průběhu roku 2024. Dodavatel s objednatelem se dohodly na prodloužení platnosti smlouvy do 30.11.2024.

II.

Změna článku 6. Smluvní termíny

Zhotovitel musí zajistit, že dílo bude dokončeno tak, že jsou zcela splněny všechny závazky zhotovitele ze Smlouvy (s výjimkou závazků k záručním výkonům) a jednotlivé části díla byla plně funkční nejpozději do: **30.11.2024**

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 20.11. 2023

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel