

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ UZAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY Č. 4510077232 ZE DNE 2. 2. 2024

Smluvní strany:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 6, 30100 Plzeň
zastoupen:	Ing. Veronikou Vítovou, vedoucí odboru
kontaktní osoba:	
2. Zhotovitel:	BIG2 services s.r.o.
se sídlem:	Plovární 478/1, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí
IČO:	04735072
DIČ:	CZ04735072
zastoupen:	Janem Hodinářem

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

1. Mezi smluvními stranami byla formou objednávky č. 4510077232 ze dne 2. 2. 2024 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je realizace kácení náletových keřů a vysoce rizikové kácení 8 ks stromů ve sportovním areálu Prokopávka.

II.

1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel podal žádost k registraci dani z přidané hodnoty dne 31. 1. 2024 a dne 14. 2. 2024 předložil rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty, bude k ceně za dílo připočtena sazba DPH ve výši 24 948 Kč.
2. Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že kácené, vždy vážně nahnuté, nezdravé a nestabilní stromy významně ovlivnily stabilitu okolních stromů. Při jejich odstraňování došlo k významným pohybům, které vážně ovlivnily jejich současnou, ale zejména budoucí stabilitu. Tomuto faktu nebylo možné předejít, a to i když bylo využita nejcitlivější forma kácení, tj. horolezeckou technikou, bez využití strojní těžké techniky. Je nutné odstranit 5 ks stromů v celkové výši 34 500 Kč bez DPH. Celková výše objednávky vč. DPH činí 185 493 Kč.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne 27. 2. 2024

V Plzni dne 28. 2. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová MBA
vedoucí odboru

BIG2 services s.r.o.
Jan Hodinář
jednatel společnosti