

**PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ****Užší řízení nadlimitní**

Název zakázky: Správce stavby a koordinátor BOZP

Prováděné úkony	Předpokládaný termín
Odsouhlasení zadání	14.10.16
Odeslání oznámení o zahájení	07.11.16
Zveřejnění v informačním systému	08.11.16
Konec lhůty pro podání žádosti o účast: 10:00 hod.	08.12.16
Vyhodnocení kvalifikace	15.12.16
Rozhodnutí zadavatele o výběru zájemců	23.12.16
Odeslání výzvy k podání nabídky	04.01.17
Ustavení a pozvání komise pro otevírání obálek	22.01.17
Ustavení a pozvání hodnotící komise	22.01.17
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	06.02.17
Otevírání obálek s nabídkami: 10:10 hod.	06.02.17
Hodnocení nabídek	13.02.17
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky	21.02.17
Rozeslání oznámení o přidělení zakázky	22.02.17
Přijetí oznámení o přidělení uchazečem	27.02.17
Konec lhůty pro podání námitek	14.03.17
Lhůta pro uzavření na veřejnou zakázku smlouvy - počátek	15.03.17

**Upozornění:**

Od fáze otevírání obálek je harmonogram předpokládaný, přesné termíny budou odvozeny od procesního