



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „dodatek“) na akci:

„Chvaletice, ul. Husova - vodovod“

Článek 1 – Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně na základě plné moci z 8.8.2023

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: [redacted]

telefon: [redacted]

fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:
, Mgr. [redacted] – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: B K N, spol. s r.o.

Se sídlem: Vladislavova 29, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupena: Ing. Král Pavel – jednatel společnosti

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: [redacted]

telefon: [redacted]

fax: -

e-mail: [redacted]

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem zhotovitele jednat:

, Ing. Pavel Král - jednatel

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

(dále společně rovněž jako „*smluvní strany*“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo (dále také „*smlouva*“).

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění v článku IV – Doba a místo plnění a nově zní:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III smlouvy o dílo (= inženýrskou činnost) **do 29.2.2024**. Projektová dokumentace bude předána v původně dohodnutém termínu.

Důvodem prodloužení doby plnění pro zajištění inženýrské činnosti je včasné neobdržení všech potřebných stanovisek od dotčených orgánů státní moci a správců inženýrských sítí, z tohoto důvodu nemůže být zažádáno o vydání společného územního řízení a stavebního povolení.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany jsou ode dne podpisu dodatku jeho obsahem vázány.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Pardubicích, dne: 27.11.2023

Ve Vysokém Mýtě, dne: 21.11.2023

ODVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplického 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60106631

Vlad
566 01
Fa
Tel.: 46

424
70,

.....
Ing. Fialková Gabriela –
investiční náměstkyně
na základě plné moci z 8.8.2023

.....
Ing. Pavel Král – jednatel