

ZPRÁVA PRO OBJEDNATELE ze dne 02.12.2023

Zdůvodnění víceprací

Akce: „Volnočasový areál Rolava – Nápravná opatření – sanace vlhkostních poruch“

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Zhotovitel: Nerdtech s.r.o., Hornická 31, 360 01 Karlovy vary – Olšová vrata

Projektant: bez projektu

TDS: Ing. Václav Růžička

A. ZL č.1

- **Nabídková cena, navýšení** + 354.204,68 Kč bez DPH.

B. ZL.č.2

- Odpočet částky za materiál

- **Nabídková cena, úspora:** - 259.898,66 Kč bez DPH

Vzájemný zápočet více – méněprací: +94.306,02 Kč bez DPH

C. Termín realizace díla – bez dopadu na smluvené datum dokončení/předání díla.

Přílohy: Tabulka – podrobný přehled jednotlivých víceprací se zdůvodněním a doporučením.
Odborný posudek firmy Schomburg.
Fotodokumentace.

Zapsal: Ing. Jan Jirásek

