

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – západ, uzavřené dne 31. 03. 2020 mezi městem Třebíč, se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČO 00290629 (jako objednatelem), a KLEE s.r.o. se sídlem Praha, Skalecká 350/3, IČO 29259312 a Zahrady Svoboda s.r.o. se sídlem Koněšín 104, IČO 04737393, jako účastníky společnosti Třebíč – západ a místní části, údržba veřejné zeleně (jako dodavatelem), evidované u objednatele pod č. 16004213120, ve znění jejich dodatků (dále též „Smlouva“)

I.

1. S odkazem na ustanovení článku III. odst. 5. Smlouvy konstatují smluvní strany, že průměrná roční míra inflace v ČR oficiálně vyhlášená Českým statistickým úřadem za rok 2023 činila 10,7%, čímž dochází k navýšení ceny plnění (cena za dílo) o částku odpovídající této inflaci. Vzhledem k výše uvedenému je nutno změnit Přílohu č. 2 Smlouvy - Rozpočty jednotlivých základních ploch a Přílohu č. 5 Smlouvy – vzor předávacího protokolu.

Dále se z důvodu zavedení systému elektronické fakturace objednatele **prodlužuje doba splatnosti faktur** ze 14 na 30 dnů a **zavádí nová elektronická adresa** pro jejich doručování.

Současně se z důvodu personálních změn **mění kontaktní osoby** na straně dodavatele.

2. Smluvní strany se dohodly takto:

- v **Článku VI. odst. 1 Smlouvy** se ruší text: „Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů...“ a nahrazuje se textem: „Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů...“ a doplňuje se text: „Adresa pro doručení elektronické faktury je: fakturace.160@trebic.cz.“

- v **Článku VIII. odst. 6 Smlouvy** se za text: „Bohuslav Klee – kontakt: [REDAKCE]“ doplňuje text: „ - Ing. Dana Kučírková – kontakt [REDAKCE]“, a za text: „Ing. Vladimír Svoboda – kontakt: [REDAKCE]“ se doplňuje text: „pouze ve věcech realizace částí díla řešených tímto společníkem“

- v **Příloze č. 2 Smlouvy** se ruší její dosavadní znění a nahrazuje se jejím novým zněním, které je připojeno k tomuto dodatku Smlouvy jako jeho příloha č. 1.

- v **Příloze č. 5 Smlouvy** se ruší její dosavadní znění a nahrazuje se novým zněním, které je připojeno k tomuto dodatku Smlouvy jako jeho příloha č. 2.

II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy jsou jeho **přílohy**:
 - č. 1 – nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpočty jednotlivých základních ploch a
 - č. 2 – nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – vzor předávacího protokolu.

3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti ode dne 01. 03. 2024.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku Smlouvy.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven čtyřech exemplářích, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Osoba podepisující tento dodatek Smlouvy na straně dodavatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně dodavatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
7. Tento dodatek Smlouvy bude městem Třebíč zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
8. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v účinném znění, se uvádí následující doložka, která potvrzuje, že pro platnost tohoto dodatku Smlouvy jsou na straně města Třebíč (objednatele) splněny zákonem stanovené podmínky:

tento dodatek Smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí rady města Třebíče ze dne 22. 02. 2024 č. usnesení: 31/4/RM/2024.

V Třebíči dne: 27. 02. 2024
Objednatel:

Město Třebíč

Ing. Pavel Janata – místostarosta
oprávněn k podpisu usnesením
zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022

V Třebíči dne: 27. 02. 2024
Dodavatel:

KLEE s.r.o., Zahrady Svoboda s.r.o.,
s názvem společnosti Třebíč – západ a místní
části, údržba veřejné zeleně

KLEE s.r.o.
Bohuslav Klee - jednatel

PŘÍLOHA č. 1 dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – západ, uzavřené dne 31. 03. 2020 mezi městem Třebíč, se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČO 00290629 (objednatel), a KLEE s.r.o., se sídlem Skalecká 350/3, Praha, IČO 29259312 a Zahrady Svoboda s.r.o., se sídlem Koněšín 104, Koněšín, IČO 04737393, jako účastníky společnosti Třebíč - západ a místní části, údržba veřejné zeleně (dodavatelem), č. smlouvy objednatele: 16004213120, ve znění jejích dodatků

Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy

ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH PLOCH

tato příloha obsahuje 3 strany textu

1. PRAŽSKÁ	výměra m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	6 598	2,99	19 746,37	1	19 746,37
kosení trávníků s úklidem	13 196	2,54	33 568,82	5	167 844,12
alternativní kosení mulčovačem	13 196	1,50	19 746,37	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	9 526	2,99	28 509,23	1	28 509,23
řez živých plotů *)	218	52,37	11 417,46	2	22 834,92
CELKEM					238 934,64

2. STARÁ BOROVINA	výměra m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	18 610	2,99	55 695,65	1	55 695,65
kosení trávníků s úklidem	37 219	2,54	94 680,06	5	473 400,30
alternativní kosení mulčovačem	37 219	1,50	55 694,15	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	25 770	2,99	77 123,96	1	77 123,96
řez živých plotů *)	131	52,37	6 860,95	2	13 721,90
CELKEM					619 941,81

3. SPOJENCŮ REVOLUČNÍ	výměra m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	12 600	2,99	37 709,04	1	37 709,04
kosení trávníků s úklidem	25 199	2,54	64 102,82	5	320 514,10
alternativní kosení mulčovačem	25 199	1,50	37 707,54	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	15 204	2,99	45 502,24	1	45 502,24
řez živých plotů *)	440	52,37	23 044,41	2	46 088,82
CELKEM					449 814,20

4. ZA RYBNÍKEM	výměra m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	27 829	2,99	83 286,10	1	83 286,10
kosení trávníků s úklidem	55 658	2,54	141 586,36	5	707 931,81
alternativní kosení mulčovačem	55 658	1,50	83 286,10	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	38 200	2,99	114 324,22	1	114 324,22
řez živých plotů *)	663	52,37	34 723,74	2	69 447,48
CELKEM					974 989,60

5. EXTENZIVNÍ PLOCHY	výměra m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
kosení mulčovačem	33 250	1,50	49 754,98	3	149 264,94
CELKEM					149 264,94

6. PRÁCE NA VÝZVU	maximální roční výměra m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci bez DPH	četnost operace	cena za maximální roční objem prací Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	6 500	2,99	19 453,07	1	19 453,07
kosení trávníků s úklidem	13 000	2,54	33 070,23	1	33 070,23
kosení trávníků mulčovačem	13 000	1,50	19 453,07	1	19 453,07
podzimní vyhrabání listí	8 000	2,99	23 942,25	1	23 942,25
řez živých plotů *)	140	52,37	7 332,31	1	7 332,31
kosení extenzivních ploch mulčovačem	6 500	1,50	9 726,54	1	9 726,54
CELKEM					112 977,47

SUMÁŘ PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁPAD PODLE ZÁKLADNÍCH PLOCH

základní plocha	cena za roční údržbu základní plochy Kč bez DPH
1. PRAŽSKÁ	238 934,64
2. STARÁ BOROVIINA	619 941,81
3. REVOLUČNÍ,SPOJENCŮ	449 814,20
4. ZA RYBNÍKEM	974 989,60
5. EXTENZIVNÍ PLOCHY	149 264,94
6. PRÁCE NA VÝZVU	112 977,47
CELKEM	2 545 922,66

SUMÁŘ PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁPAD PODLE PRACOVNÍCH OPERACÍ

operace (vč. maximálně možného ročního objemu prací na výzvu)	cena za roční údržbu všech ZP Třebíč – západ Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	215 890,22
kosení trávníků s úklidem	1 702 760,56
kosení trávníků mulčovačem	19 453,07
podzimní vyhrabání listí	289 401,90
řez živých plotů *)	159 425,43
kosení extenzivních ploch mulčovačem	158 991,48
CELKEM	2 545 922,66

Pokud práce nebudou prováděny v rozsahu, jak je uveden výše, budou naceněny dle skutečně provedeného rozsahu a příslušných výše uvedených jednotkových cen.

*) výměra živých plotů je uváděna jako jejich půdorys na parcele, bez ohledu na jejich výšku a šířku.

V Třebíči dne: 27. 02. 2024

objednatel:

město Třebíč

Ing. Pavel Janata
místostarosta
oprávněn k podpisu usnesením
zastupitelstva města č. 9/5/ZM 2022

V Třebíči dne: 27. 02. 2024

dodavatel:

KLEE s.r.o.
Zahrady Svoboda s.r.o.
s názvem společnosti "**Třebíč - západ
a místní části, údržba veřejné zeleně**"

KLEE s.r.o.
Bohuslav Klee
jednatel

PŘÍLOHA č. 2 dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně na části území města Třebíč – západ, uzavřené dne 31. 03. 2020 mezi městem Třebíč, se sídlem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČO 00290629 (objednatel), a KLEE s.r.o. se sídlem Skalecká 350/3, Praha, IČO 29256312 a zahrady Svoboda s.r.o., se sídlem Koněšín 104, Koněšín, IČO 04737393, jako účastníky společnosti Třebíč - západ a místní části, údržba veřejné zeleně (dodavatelem), č. smlouvy objednatele: 16004213120, ve znění jejích dodatků

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

tato příloha obsahuje 3 strany textu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

1. PRAŽSKÁ	výměra*) m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	6 598	2,99	19 746,37	0	0,00
kosení trávníků s úklidem	13 196	2,54	33 568,82	0	0,00
alternativní kosení mulčovačem	13 196	1,50	19 746,37	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	9 526	2,99	28 509,23	0	0,00
řez živých plotů	218	52,37	11 417,46	0	0,00
CELKEM					0,00

2. STARÁ BOROVINA	výměra*) m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	18 610	2,99	55 695,65	0	0,00
kosení trávníků s úklidem	37 219	2,54	94 680,06	0	0,00
alternativní kosení mulčovačem	37 219	1,50	55 694,15	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	25 770	2,99	77 123,96	0	0,00
řez živých plotů	131	52,37	6 860,95	0	0,00
CELKEM					0,00

3. SPOJENCŮ REVOLUČNÍ	výměra*) m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	12 600	2,99	37 709,04	0	0,00
kosení trávníků s úklidem	25 199	2,54	64 102,82	0	0,00
alternativní kosení mulčovačem	25 199	1,50	37 707,54	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	15 204	2,99	45 502,24	0	0,00
řez živých plotů	440	52,37	23 044,41	0	0,00
CELKEM					0,00

4. ZA RYBNÍKEM	výměra*) m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	27 829	2,99	83 286,10	0	0,00
kosení trávníků s úklidem	55 658	2,54	141 586,36	0	0,00
alternativní kosení mulčovačem	55 658	1,50	83 286,10	0	0,00
podzimní vyhrabání listí	38 200	2,99	114 324,22	0	0,00
řez živých plotů	663	52,37	34 723,74	0	0,00
CELKEM					0,00

5. EXTENZIVNÍ PLOCHY	výměra*) m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci Kč bez DPH	četnost operace	cena za požadovanou četnost Kč bez DPH
kosení mulčovačem	33 250	1,50	49 754,98	0	0,00
CELKEM					0,00

6. PRÁCE NA VÝZVU	výměra*) m ²	jednotková cena Kč	cena za jednu operaci bez DPH	četnost operace	cena celkem Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	0	2,99	0,00	1	0,00
kosení trávníků s úklidem	0	2,54	0,00	1	0,00
kosení trávníků mulčovačem	0	1,50	0,00	1	0,00
podzimní vyhrabání listí	0	2,99	0,00	1	0,00
řez živých plotů	0	52,37	0,00	1	0,00
kosení extenzivních ploch mulčovačem	0	1,50	0,00	1	0,00
CELKEM					0,00

*)v případě mozaikové seče, prací na výzvu a prací provedených pouze na části základní plochy se uvede výměra skutečně provedených prací

SUMÁŘ PŘEDÁVANÝCH PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁPAD PODLE ZÁKLADNÍCH PLOCH

základní plocha	cena za předávané dílo Kč bez DPH
1. PRAŽSKÁ	0,00
2. STARÁ BOROVIINA	0,00
3. REVOLUČNÍ,SPOJENCŮ	0,00
4. ZA RYBNÍKEM	0,00
5. EXTENZIVNÍ PLOCHY	0,00
6. PRÁCE NA VÝZVU	0,00
CELKEM	0,00

SUMÁŘ PŘEDÁVANÝCH PRACÍ TŘEBÍČ – ZÁPAD PODLE PRACOVNÍCH OPERACÍ

operace	cena za předávané dílo Kč bez DPH
jarní vyhrabání trávníků	0,00
kosení trávníků s úklidem	0,00
alternativní kosení mulčovačem	0,00
podzimní vyhrabání listí	0,00
řez živých plotů *)	0,00
kosení extenzivních ploch mulčovačem	0,00
CELKEM	0,00

připomínky

V Třebíči dne: . .

předávající:

přejímající:

V Třebíči dne: 27. 02. 2024

V Třebíči dne: 27. 02. 2024

objednatel:

město Třebíč

dodavatel:

KLEE s.r.o.

Zahrady Svoboda s.r.o.

s názvem společnosti "**Třebíč - západ
a místní části, údržba veřejné zeleně**"

Ing. Pavel Janata

místostarosta

oprávněn k podpisu usnesením

zastupitelstva města č. 9/5/ZM 2022

KLEE s.r.o.

Bohuslav Klee

jednatel