

## **Dodatek č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

#### **I. Smluvní strany**

##### **1.1. Objednatel:**

**Kraj Vysočina**

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické:

Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek

bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

217828183/0300

IČO:

70890749

**(dále jen „Objednatel“)**

##### **1.2. Zhotovitel:**

**Sdružení: „DOPRAPLAN x MDS projekt – II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“**

##### **Společník 1**

**DOPRAPLAN s.r.o.**

adresa:

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Dagmar Klajmonová, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Dagmar Klajmonová, Ing. Miroslava Stašová

bankovní spojení:

Fio banka a.s.

číslo účtu:

2001070923/2010

IČO:

05411572

DIČ:

DIČ05411572

zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

##### **Společník 2**

**MDS projekt s r.o.**

adresa:

Försterova 175, 56601 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Ing. Jan Bursa, Ing. František Černík

bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu:

1212900339/0800

IČO:

27487938

DIČ:

DIČ27487938

zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

**(dále jen „Zhotovitel“)**

#### **II. Předmět dodatku**

S ohledem na zdlouhavá jednání se správci a vlastníky překládaných inženýrských sítí zejména společností GasNet s.r.o. ve věci přeložek vysokotlakého plynovodu si zajištění inženýrské činnosti –

získání potřebných stanovisek vyžaduje úpravu termínu plnění podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 162600, číslo smlouvy zhotovitele: 23017 uzavřené dne 30. 5. 2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 10. 2023 (dále jen „**Smlouva**“):

### **1) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění**

„Plán realizace BIM (BEP)	do 5 týdnů od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 1. 2024
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) (z důvodu zajištění pravomocného ÚR)	do 29. 2. 2024, od odevzdání kompletní DÚR
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) (z důvodu zajištění pravomocného SP)	do 1 měsíce od odevzdání kompletní DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. e) včetně soupisu prací a položkového rozpočtu	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

### **se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:**

„Plán realizace BIM (BEP)	do 5 týdnů od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 31. 1. 2024
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b) (z důvodu zajištění pravomocného ÚR)	do 31. 5. 2024
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d) (z důvodu zajištění pravomocného SP)	do 1 měsíce od odevzdání kompletní DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. e) včetně soupisu prací a položkového rozpočtu	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

### III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana

V Ostravě

Ve Vysokém Mýtě

Zhotovitel:

Za společníka 1  
DOPRAPLAN s r.o.  
Ing. Dagmar Klajmonová  
jednatel společnosti

Za společníka 2  
MDS projekt s r.o.  
Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti