

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. j.: ZZ-1185/R-2023-28 ze dne 4.12.2023

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

organizační složka státu zřízená Ministerstvem vnitra od 1. ledna 2009 pod č.j. MV-9846–44/OZZ - 2008 ze dne 22. října 2008 (dále jen „ZZMV“)

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Červenka, ředitel

IČO: 75154960 (není plátce DPH)

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 4800881/0710

kontaktní osoba: ~~Ing. Miroslav Červenka, tel.: 224 311 1111, email: miroslav.cervenka@mzv.cz~~
~~Ing. Miroslav Červenka, tel.: 224 311 1111, email: miroslav.cervenka@mzv.cz~~

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

LS stavby s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 7565

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

jejímž jménem jedná: Václav Svoboda, jednatel

IČO: 64834042

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 9796140287/0100

kontaktní osoba: ~~Ing. Václav Svoboda, tel.: 377 333 333, email: v.svoboda@stavbyls.cz~~

datová schránka: 7ruiakr

(dále jen „Zhotovitel“)

(dohromady též „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 4.12.2023 Smlouvu o dílo č.j.:ZZ-1185/R-2023-28 za účelem rekonstrukce objektu Podmostní 4, Plzeň. **Předmětem** tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Díla, tj. provedení stavby „Rekonstrukce objektu Podmostní 4, Plzeň“ (systémové č. v NEN je N006/23/V00032625 zahájené uveřejněním na profilu zadavatele 16.11.2023). Důvodem prodloužení termínu dokončení Díla je prodloužení lhůt při schvalování změn, jejichž nezbytnost se projevila až během provádění Díla, a které nemohl Objednatel předvídat.

II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohlo být předáno Objednateli nejpozději dne 31.3.2024.

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo č. j.: ZZ-1185/R-2023-28 ze dne 4.12.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen zveřejnit tento Dodatek č.2 v registru smluv ve smyslu zákona 134/2015 Sb., o veřejném registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona.
4. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že smlouvu uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

elektronicky podepsáno



Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZMV

elektronicky podepsáno



Václav Svoboda
jednatel