



MUHTP004YATM

Město Horšovský Týn

se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

společnost

Dufek Group s.r.o.

sídlem: Dvořákova 457, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice

IČO: 08345384

zastoupené Lubošem Dufkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“),
(dále jen „**dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla: Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle pod motokrosovým areálem, a to na základě výsledků výběrového řízení (dále též „**dílo**“) (dále jen „**smlouva**“). Dne 22.12.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 smlouvy o dílo, jehož předmětem byla změna termínu plnění.
- 1.2. Podle čl. XVI. odst. 6 smlouvy bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že nezíská-li objednatel z jakýchkoliv důvodů předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny za dílo, tzn. že do 31.01.2024 neobdrží od poskytovatele dotace písemně vyrozumění o přidělení dotace, ruší, se tato smlouva od počátku.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že objednatel dosud neobdržel žádnou informaci o výsledku získání předpokládaných dotačních finančních prostředků k úhradě ceny za dílo, ani písemné vyrozumění o přidělení či nepřidělení dotace, avšak již má informaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje o skutečnosti, že dílo je opatřením ve veřejném zájmu v plném rozsahu, tedy je velký předpoklad získání dotace, a zároveň obě smluvní strany mají zájem na splnění povinností podle uzavřené smlouvy, uzavírají tento dodatek.
- 1.4. Objednatel tímto zhotoviteli sděluje, že v důsledku uzavření tohoto dodatku nyní není nutné plnit povinnost stanovenou čl. XVI. odst. 7 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

2.1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují textem následujícího znění:

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	září 2024
Termín zahájení stavebních prací:	do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 9 měsíců od zahájení stavebních prací
Termín předání a převzetí stavby:	do 14 dnů po dokončení stavebních prací

V případě, že objednatel získá předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny za dílo, zavazuje se zhotovitele písemně vyrozumět o přidělení dotace a předat zhotoviteli staveniště nejpozději do předpokládaného termínu předání a převzetí staveniště uvedeném shora. V případě, že zadavatel dotaci od poskytovatele neobdrží, zakázka nebude realizována.

2.2. Čl. XVI. odst. 6 smlouvy se ruší a nahrazují textem následujícího znění:

6. V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny za dílo, tzn. že do 16.09.2024 neobdrží od poskytovatele dotace písemné vyrozumění o přidělení dotace, ruší se tato smlouva od počátku. Pro takový případ se zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku, náhrady škody nebo ušlého zisku, které by z toho důvodu mohly případně vzniknout.

III.

Ostatní ujednání


3.1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.

IV.


Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran dohody obdrží jedno vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města č. 33 dne 31.01.2024, usnesením č. 33/18.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv z přinucení nebo omylu, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Horšovském Týně dne 31.01.2024



Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček, starosta
objednatel



V Horšovském Týně dne 31.01.2024



Dufek Group s.r.o.
Luboš Dufek, jednatel
zhotovitel

