

Název příjemce: CEDA Maps a.s.

Název projektu (CZ): Inovace výrobních procesů a rozšíření produktového portfolia o HD a Ultra HD mapové produkty z 3D Ultra HD mobilního mapovacího systému využívající prvky umělé inteligence

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Etapa analytická a návrhová	08/2024
1.1.	Detailní analýza současných pracovních postupů	03/2024
1.2.	Analýza a konsolidace dosavadních postupů, které byly využívány pro celé workflow při využívání MoMa	06/2024
1.3.	Návrh datových modelů, budoucích výstupů, optimalizace a automatizace	08/2024
1.4.	Definování usecasů	03/2024
1.5.	Analýza požadavků pro jednotlivé usecasy	06/2024
1.6.	Návrh výchozích metodik pro fáze 1 až 3 (viz dále)	08/2024
2	Etapa implementační	08/2025
2.1.	Analýza výstupních formátů, pro jednotlivé usecasy	12/2024
2.2.	Vývoj a testování postupů zpracování dat pro dosažení požadované podoby a parametrů u jednotlivých usecasů	03/2025
2.3.	SW vývoj a úprava stávajících SW nástrojů	08/2025
rok 2025		
2	Etapa implementační	08/2025
2.2.	Vývoj a testování postupů zpracování dat pro dosažení požadované podoby a parametrů u jednotlivých usecasů	03/2025
2.3.	SW vývoj a úprava stávajících SW nástrojů	08/2025
2.4.	Úprava metodik pro fáze 1 až 3, vznik draftu metodiky pro fáze 4 a 5	07/2025
3	Etapa zavedení do produkce	12/2025
3.1.	Zvýšení efektivity procesů pro fáze 1-5 s důrazem na používání vyvinutých metod ve větším měřítku a při spolupráci více pracovníků	12/2025
3.2.	Vytvoření mechanismu a nástrojů správy a archivace dat při nasazení systému do produkčního prostředí (tzn. Pro mapování v měřítku min. Česko a Slovensko)	12/2025

3.3.	Finalizace metodik, materiálů pro budoucí komercializaci	12/2025
------	--	---------