

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: 0	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Tyto méněpráce vznikly svolením jiného Technologického postupu při realizaci technologických soklů.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Tyto méněpráce vznikly svolením jiného Technologického postupu při realizaci technologických soklů.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

ZA TDS souhlasím.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

Za AD souhlasím.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací

Cena méněprací **-258 434,40**

Celková cena **-258 434,40**

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	ZML_26	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	-258 434,40
-----------------	-------------------------------------	--------------------

217	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, k ukončení polyuretanových soklů dle detailů : Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 100,54500 Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 437,86000		538,40500	-480,00	-258 434,40	SoD
-----	--------------	--	--	-----------	---------	-------------	-----

Celkem cena	-258 434,40
--------------------	--------------------