

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2023**  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044

**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel:** PP-GROUP.cz s.r.o.  
Pasecká 378, 539 44 Proseč  
**IČO:** 28829913  
**DIČ:** CZ28829913  
**Zastoupen:** Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatele  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon, e-mail:** [REDACTED]

*dále jen zhotovitel* - na straně jedné

**Objednatel:** Svazek obcí Vodovody Poličsko  
Palackého nám. 160, 572 01 Polička  
**IČO:** 60125748  
**DIČ:** CZ60125748  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Zastoupený:** Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

*dále jen objednatel* – na straně druhé

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 27.4.2023.

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla uvedeného v čl. IV.1. smlouvy o dílo. Ke změně termínu plnění díla dochází z důvodu časové souvislosti s nadcházející akcí rekonstrukcí komunikace, kterou zajišťuje jiný investor.

**Změna článku IV.1.**

*Původní znění dle SoD:*

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2024

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejpozději do do 30.6.2024

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

*Nové znění dle dodatku č.1:*

**IV.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15.2.2024

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejpozději do 15.5.2024

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

### **III. Závěrečná ustanovení**

**3.1.** Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

**3.2.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

**3.3.** Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

**3.4.** Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Poličce dne 9.2.2024

---

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek  
jednatelé PP-GROUP.cz s.r.o.

---

Mgr. Aleš Mlynář  
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko