

HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Sanační opravy kolektoru Nové Butovice – 4.20 – II. Etapa

SO	Popis prací	rok																	
		tyden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Převzetí staveniště																		
úsek 5	Přípravné a bourací práce																		
úsek 5	Injektáže, ucpávky																		
úsek 5	Reprofilace, sanace																		
úsek 5	Dokončovací práce																		
úsek 6	Přípravné a bourací práce																		
úsek 6	Injektáže, ucpávky																		
úsek 6	Reprofilace, sanace																		
úsek 6	Dokončovací práce																		
úsek 7	Přípravné a bourací práce																		
úsek 7	Injektáže, ucpávky																		
úsek 7	Reprofilace, sanace																		
úsek 7	Dokončovací práce																		
	Přípravné práce, inženýring																		
	Předání dokončené stavby																		

V Praze dne 28.2.2024

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lukáš Kučera
BULDIX s.r.o.