

DOHODA

o ukončení smlouvy o dílo na provedení stavebních prací při realizaci stavby – Oprava nádrže v areálu Lomská


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
zastoupené: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
adresa DS: 8tybqzk
e-mailová adresa: podatelna@mulitvinov.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

AQUA zemní práce s.r.o.

se sídlem: Mlýnská 46, 435 42 Litvínov - Hamr
zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13411
IČO: 25031562
DIČ: CZ25031562
zastoupená: Ing. Karlem Koptou, jednatelem společnosti
adresa DS: vbkmx3d
e-mailová adresa: 
bankovní spojení: KB, a.s. Litvínov, č.ú.: 78-6964800237/0100
na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. KT/13015/23 ze dne 25.10.2023 (dále jen „**Dohoda**“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. KT/13015/23 ze dne 25.10.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést opravu nádrže v areálu Lomská. Před zahájením stavebních prací bylo zjištěno, že předpokládané ukotvení nové plastové fólie na březích nádrže pomocí ocelových trnů není možné vzhledem k nesoudržnosti břehů z důvodu jejich dlouhodobému podmáčení.
2. Vzhledem k tomu se Smluvní strany dohodly, že se Smlouva o dílo touto dohodou ukončuje.
3. Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k žádnému plnění zhotovitele na základě Smlouvy o dílo, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla dle Smlouvy o dílo (ani její části) ani zaplacení jakéhokoliv jiného plnění.
4. Účinností této Dohody, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány všechny vztahy týkající se Smlouvy o dílo.



II.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě se zaručenými elektronickými podpisy.
2. Uzavření této Dohody scválila Rada města Litvínov usnesením č. R/6325/34 ze dne 21.02.2024.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva o dílo byla vedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy o dílo, číselné označení Smlouvy o dílo a datum jejího uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a jejich dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy o dílo i případných předchozích dodatků v registru smluv, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Litvínově dne _____



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Ing. Karel Kopta
jednatel

S.T.O.
rnr
13411









1. OIŘ 14
2. OIŘ 14
11. 11. 14

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na realizaci stavby: KT/13015/23

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo na realizaci stavby:

Oprava nádrže v areálu Lomská

| | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
|-------------------|------------|---|------------------------|---|
| Zpracoval: | 14.02.2024 |  | referent OIRR |  |
| Zpracoval VZMR | 14.02.2024 |  | referent OIRR | |
| Schválil: | 14.02.2024 |  | vedoucí OIRR | |
| Správce rozpočtu: | 14.02.2024 |  | ekonom OIRR | |
| Právní oddělení: | ----- | FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o. | právní zástupce MěÚ | AK/50/2024 |
| Schváleno - RM: | 21.02.24 | Číslo usnesení: | 2/6325/34 | |
| ZM: | ----- | Číslo usnesení: | ----- | |
| Zveřejněno: | Od: --- | Do: --- | | |
| Vedení města: | | Karel Rosenbaum | 1. místostarosta města |  |