

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0597/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

## Článek I. Smluvní strany

### Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

### Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

**a**

### Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

### TM Stav, spol s.r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Michal Mikeš, jednatel



48399477

CZ48399477



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Cyklostezka Rokytenka – II. část – úsek okolo hasičské zbrojnice“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	NADLIMITNÍ OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	4.080.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 17624/2023

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0597/2023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

### Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

#### SO 101 – Cyklostezka

##### Dodatečné kácení

Po předání staveniště a vytýčení stavby byla zjištěna skutečnost, že v těsné blízkosti budoucí cyklostezky se nachází řada drobných stromků a čtyři vzrostlé stromy, které již jsou ve špatném zdravotním stavu (z toho jeden strom je zcela suchý). V místě navržené opěrné stěny zasahují kořeny i do budoucího betonového základu. Při provádění odkopávek zeminy pro výstavbu cyklostezky by došlo k narušení kořenů. Tyto stromy by v budoucnu ohrožovaly bezpečný provoz chodců a cyklistů případnou nestabilitou nebo pádem suchých větví anebo by mohlo dojít časem k poškození cyklostezky kořenovým systémem.

Předmětem tohoto dodatku je odstranění 4 ks vzrostlých stromů, vyčištění staveniště od drobných stromků, spálení pařezů, úklid staveniště, odvoz vytěžené dřeviny a provedení náhradní výsadby 6 ks habrů. Tímto opatřením dojde k ochraně bezpečnosti uživatelů cyklostezky a také k ochraně nové stavby.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	<b>2.987.820,00</b>	<b>627.442,20</b>	<b>3.615.262,20</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>80.421,17</b>	<b>16.888,45</b>	<b>97.309,62</b>
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1</b>	<b>3.068.241,17</b>	<b>644.330,65</b>	<b>3.712.571,82</b>

### Čl. III.

#### **Závěrečná ujednání**


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 35. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 12.2.2024, pod číslem usnesení 47/35/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací - dodatečné kácení

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

