

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

podle ust. § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Město Přeštice

IČO 00257125

se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné.

a

2. JAROMÍR FRANCL

IČO 72233249

se sídlem Netunice 9, 332 04 Netunice,

*dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.
společně dále též jako smluvní strany*

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2023

I.

1. Prodávající a kupující spolu uzavřeli dne 13.12.2023 smlouvu o dílo na opravu podlah v kancelářích třetího patra budovy MěÚ v Husově ulici v Přešticích dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“).
2. Dle smlouvy o dílo jsou v čl. III odst. 4 a 5 vícepráce podmíněné změnami směřujícími k rozšíření rozsahu prací smluveného díla uzavřením dodatku smlouvy s novou cenou.
3. Po odkrytí původní krytiny byla zjištěna nutnost použití více materiálu pro podkladní vrstvu k dosažení požadované nivelety podlah. Zhotovitel objednateli navrhl řešení v podobě zvýšení aplikované samonivelační stěrky s vláknem (5 mm) o 2 mm oproti dosud sjednanému rozsahu díla.
4. Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené změnu díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.12.2023 spočívající konkrétně ve zvýšení samonivelační stěrky s vláknem (5 mm) o 2 mm a v provedení veškerých souvisejících prací a to dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.
5. Smluvní strany dále ujednávají změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.12.2023 a to tak, že sjednaná cena díla bez DPH se navyšuje o částku 58.380,- Kč. Ke sjednané ceně díla se připočte DPH dle aktuálně platné sazby daně z přidané hodnoty.

Nová cena včetně víceprací tak činí:

Cena bez DPH: 549.540,- Kč

DPH dle zákonné sazby (21%): 115.404,- Kč

Cena s DPH: 664.944,- Kč

6. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají nedotčena.

II.

1. Smluvní strany vylučují působnost ust. § 1764 až § 1766 Obč.Z.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého účastníka.
3. Tento dodatek smlouvy byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila RM Přeštice dne 21.02.2024 usnesením č. 86/2024.
4. Tento dodatek nebývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany deklarují, že obsah této dohody vznikl na základě oboustranné souhlasné vůle, když obě strany měly možnost se podílet na úpravě práv a povinností v této smlouvě konstituovaných a tato smlouva je tedy výsledkem vzájemných negociačních jednání. Tato smlouva představuje pravou, vážnou a svobodnou vůli smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti některé strany, a že vzájemné plnění smluvních stran není v hrubém nepoměru. Na důkaz výše uvedeného připojují účastníci své podpisy.

Příloha:

- *Cenová nabídka zhotovitele*

V Přešticích dne 22.02.2024

V Přešticích dne 1. 3. 2024

.....
Město Přeštice
zastoupené starostou
Mgr. Tomášem Chmelíkem
objednatel

.....
Jaromír Francl

zhotovitel