

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„ÚV Klečůvka – rekonstrukce armaturní komory VD Slušovice“

.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

se sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupený: Ing. Mirjam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

1.2. Zhotovitel

MEDMES, spol. s.r.o.

se sídlem: Třída Československé armády 211, 753 01 Hranice

IČ: 46581316, DIČ: CZ46581316

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

zastoupená: Bc. Tomáš Menšík, jednatelem společnosti

I. Předmět a účel dodatku č. 2

Smluvní strany Smlouvu o dílo uzavřely dne 23.06.2023, předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností stran v rámci realizace díla – ÚV Klečůvka – rekonstrukce armaturní komory VD Slušovice. Vzhledem k objektivním skutečnostem se nyní strany dohodly na změně některých ustanovení předmětné smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 jak uvedeno níže. Předmětem tohoto dodatku je nahrazení původních ustanovení smlouvy takto:

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Cena díla se v návaznosti na realizované méněpráce mění takto:

Cena celkem bez DPH: **1.482.514,00** ,- Kč

Jednotlivé změnové položky víceprací jsou znázorněny v příloze:

- Příloha D.2.1.2 PS 02 Strojovna

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že se s obsahem a podmínkami tohoto Dodatku č. 2 důkladně seznámily, porozuměly jim a svůj souhlas s těmito podmínkami stvrzují níže svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 08-02-2024

Ing. Miriam Chmelová Holbova, MBA
ředitel
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne: 08-02-2024

Bc. Tomáš Menšík
jednatel
MEDMES, spol. s.r.o.