

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výškovice u Michalových Hor

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	<b>2 500</b>	25 000	29.04.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	246	<b>1 100</b>	270 600	29.04.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	<b>1 400</b>	46 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	49	<b>1 900</b>	93 100	30.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	<b>1 900</b>	188 100	30.06.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>50 000</b>	50 000	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	279	<b>400</b>	111 600	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	279	<b>250</b>	69 750	31.10.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>854 350</b>	31.01.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	279	<b>600</b>	167 400	31.10.23
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	<b>4</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	<b>8</b>	<b>1 500</b>	<b>12 000</b>	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	279	<b>320</b>	89 280	<b>31.05.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	<b>15 000</b>	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>302 680</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	279	420	117 180	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>117 180</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	100	1500	150 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>150 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					854 350,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					<b>302 680,00 Kč</b>	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 180,00 Kč	

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 424 210,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	299 084,60 Kč*
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 723 294,60 Kč*</b>

\* rozdíl 0,50 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek