



trať č. 540																				
71	73131 A	Děčín východ - Benešov n.Pl.	TK	-	PZZ	7:40 - 16:30								P P						kácení stromů
trať č. 546																				
72	73054 A	Rumburk - Jiříkov	TK	-	PZZ	8:00 - 16:00								X						demolice říms mostu (nadjezdu) v km 93,265 - CPS
73	73054 A1			-	PZZ	8:00 - 2N - 8:00														snášení mostních nosníků mostu (nadjezdu) v km 93,265 - CPS
trať č. 547																				
74	75003 B	Rybníště + Rybníště - Dolní Podluží - Varnsdorf + Varnsdorf	-	-	PZZ,TZZ, SZZ	8:00 - 14N - 14:00														oprava PZS v km 7,760 a 8,727, výměna SW v ŽST Varnsdorf
75	73061 A	Seifhennersdorf - Varnsdorf	TK	-	-	7:00 - 15:00								P P P						kácení stromů
76	75003 A	Varnsdorf	-	-	PZS	8:00 - 3N - 16:00														oprava PZS v km 10,411 a 10,697
77	75003 C		-	-	PZS	8:00 - 14:00														instalace a zapnutí nového PZS v km 10,254
trať č. 530																				
78	73049 A	Straškov - Libochovice	TK	-	PZZ	7:00 - 16:00								X						práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 5,777 a v km 5,205 - SMT
79	73073 A	Roudnice n.L. - Straškov	TK	-	PZZ	7:15 - 17:00								P P P P P						výměna pražců, ruční úprava GPK, upevňovač - TO, kácení stromů s odvozem - Firma
trať č. 539																				
80	73085 A	Lovosice - Žalhostice + Žalhostice	TK + záhlaví	-	-	8:00 - 3N - 17:00														výměna pražců a ŠL, ASP - N+N
81	73112 A	Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice	záhlaví + TK + záhlaví	-	-	7:15 - 16:30														ASP - podbíjení styků - Strabag, dotažení upevňovačel, odstranění porostu, kácení stromů
																				přesun z 26.- 28.4.
																				sekačka

*přednosta ST Ústí nad Labem  
Juránek Pavel, MBA*

- Zpracováno: 19.12.2023
- 25.10. doplněno
  - 3.11. doplněno
  - 7.11. doplněno
  - 20.11. doplněno
  - 1.12. doplněno
  - 5.12. Lovosice v.č. 305 (24.-28.3.)
  - 5.12. Lovosice v.č. 131 (29.3.-1.4.)
  - 5.12. Lovosice v.č. 141 (29.3.)
  - 12.12. Děčín východ v.č. 3XA,4XA (18.3.)
  - 15.12. doplněno
  - 18.12. doplněno

- Legenda:**
- S - svařování
  - N - navařování
  - L - lepení
  - A - podbíjení - automat
  - B - odstranění blátivých míst
  - P - odstranění porostu
  - P - odstranění porostu

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4434061

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d93af7fe-a230-4e7e-85fd-fa4d60a6cea6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.03.2024 07:54:00



4a3d9d75-078e-415e-919c-ab48e5881628