



**Dodatek č. 2  
ke  
Smlouvě o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: D2023/0153  
číslo smlouvy zhotovitele: W.000717**

(dále také jako „dodatek“)

**Dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace  
bouracích prací a souvisejících činností pro akci  
„Obnova zdroje – Teplárna“**

uzavřený mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

1. jako objednatel

**Plzeňská teplárenská, a.s.**

sídlem 301 00 Plzeň, Východní Předměstí, Doubravecká 2760/1

IČ: 497 90 480

DIČ: CZ49790480

zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 392

bankovní spořicí účet

č. účtu:

zastoupená:

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech:

(dále jen „objednatel“)

a

2. jako zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 10. 8. 2023 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele D2023/0153, č. smlouvy zhotovitele W.000717 a dne 3. 1. 2024 Dodatek č. 1, na vypracování Dokumentace pro stavební povolení vč. bouracích prací a souvisejících činností pro akci „Obnova zdroje – Teplárna“ (dále jen „smlouva“).

Tento Dodatek č. 2 popisuje změny oproti základní smlouvě a jejímu Dodatku č. 1. Články, popřípadě jejich odstavce anebo písmena a další ustanovení původní smlouvy a jejího Dodatku č. 1, které nejsou tímto Dodatkem č. 2 změněny platí v původním rozsahu a smyslu.

Účastníci se dohodli, že obsah smlouvy se mění takto:

## Článek II. Cena za dílo a platební podmínky

Tento Článek II., odst. (1) a (2), písm. c) smlouvy se v rámci Dodatku č. 2 upravuje následovně:

- (1) Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:



- \*) Cena Dodatku č. 2 zahrnuje změny popsané v článku I., odst. (1), písm. g) smlouvy po doplnění podkladů ze strany objednatele.

Tato cena je úplná a konečná a je bez daně z přidané hodnoty a není stanovená na základě odhadu. Změna ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem a objednatelem. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku. Ke smluvní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH), a to ve výši stanovené zákonem o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena nezahrnuje zapracování případných požadavků dotčených orgánů státní správy či účastníků řízení vzešlých v rámci příslušného stavebního řízení, o kterých nemohl zhotovitel objektivně dopředu vědět, že nastanou.

- (2) Cena uvedená v odstavci (1) bude zaplacená následujícím způsobem:

- c) po předání odsouhlasené Projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku I., odst. (2), písm. d) smlouvy se zpracovanými změnami dle článku I., odst. (1) smlouvy vystaví zhotovitel do 15 dnů konečnou fakturu ve výši [redacted] navýšenou o případnou DPH dle platných právních předpisů. Přílohou faktury bude kopie dílčího předávacího protokolu o předání Projektové dokumentace pro stavební povolení, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Fakturu zhotovitel odešle neprodleně po jejím vystavení objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli v tištěné nebo elektronické podobě. V případě elektronické faktury [redacted] odešle fakturu na e-mailovou adresu [redacted]. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu. Ocítne-li se objednatel v prodlení se zaplacením ceny, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši [redacted] z dlužné částky za každý den prodlení.

## Článek III. Doba a místo plnění

Tento Článek III., odst. (1), písm. c) – e) smlouvy se v rámci Dodatku č. 2 upravuje následovně:

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo v této době: **do 31. 8. 2024.**

V rámci realizace díla se smluvní strany dohodly respektovat a dodržet níže uvedené termíny:

- c) zhotovitel předloží Projektovou dokumentaci pro stavební povolení revidovanou dle změn uvedených v dodatku č. 1 v článku I., odst. (1), písm. a) až g) (Rev. A) objednateli k připomínkám nejpozději do **15. 3. 2024** v 1 vyhotovení v elektronické podobě, a to jak v nativním formátu, tak i PDF; tímto nedochází k předání Projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli. Objednatel je oprávněn se k předložené Projektové

Dodatek č. 2 k SoD k obj. č. N23/1030

„Dokumentace pro stavební povolení včetně dokumentace bouracích prací a souvisejících činností pro akci „Obnova zdroje – Teplárna“  
Ing. Pavel Milichovský, mobil: 724 890 105, e-mail: [pavel.milichovsky@tractebel.entgie.com](mailto:pavel.milichovsky@tractebel.entgie.com)

dokumentaci pro stavební povolení Rev. A vyjádřit do **30. 3. 2024**;

- d) zhotovitel splní svoji povinnost předat Projektovou dokumentaci pro stavební povolení revidovanou dle změn uvedených v dodatku č. 1 v článku I., odst. (1), písm. a) až d) (Rev. 0) tím, že ji objednateli předá se zapracovanými připomínkami nejpozději do **15. 4. 2024** za předpokladu splnění podmínek uvedených v předchozím písmenu tohoto odstavce v 8 tištěných vyhotoveních, kdy paré 1 a 2 budou opatřena autorizačním razítkem, a 1x v elektronické podobě, a to jak v nativním formátu, tak i PDF;
- e) zhotovitel je povinen provést související činnost, tj. spoluúčast při projednávání Projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a správci sítí, a to nejpozději do **31. 8. 2024**.

**Přílohy:**

Nejsou

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Účastníci si tento dodatek přečetli, jeho obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne: *14. 2. 2024*

V Pardubicích dne: **20. 02. 2024**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

