

PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

verze ke dni odesání výzvy k podání nabídek

Vedle definic podle Pod-člásku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-člásku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].

Tento podklad Harmonogramu použije **Konzultant při zpracování Harmonogramu**.

Konzultant / výrobny dodavatel musí ve dnech doplnit **ihlta** pro splnění jednotlivých mílnků ve sloupci [Ihlta od zahájení fáze].

Konzultant / výrobny dodavatel může navrhovat upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Předmetem úpravy však nemohou být závazné údaje.

Závazné údaje jsou stanoveny v barevně vyznačených sloupcích: [fáze], [mílnk], [výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)], [obsah mílnků], [max. ihlta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].

Ve sloupci [obsah mílnků] jsou použity následující zkratky:

koncept předání konceptu výstupu; odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé alespoň principy, zásady a základní směrování dokumentace, aby v případě nesouhlasu nebo připomínek Ogednatele mohly být příslušné změny implementovány včas

rozprac. k. předání rozpracovaného konceptu výstupu; odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé rozvedení konceptu a principů technického řešení do konkrétní podoby, a to včetně související koordinace mezi technickými profesemi nebo se souvisejícími stavbami

finaliz. k. předání konceptu výstupu s finalním připomínkami; odpovídá přibližně 90 % rozpracovanosti; předaná dokumentace musí být celistvá, dopracovaná a zkoordinovaná s možnou výjimkou opakujič se detaily nebo výrobních výkresů časově náročných na zpracování, pokud jsou alespoň jejich typické exempláře součástí předané dokumentace

čistopis předání čistopisu výstupu; představuje úplnou, celistvou, přes dopracovanou a zkoordinovanou dokumentaci po vypořádání všech připomínek, které k dokumentaci zaznaly.

Ve sloupci [max. ihlta od zahájení fáze] je stanován nejdéší možná ihlta pro splnění mílnku ode dne zahájení příslušné fáze.

Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění mílnku v max. ihltě ode dne zahájení příslušné fáze svrženo smluvní pokutou, případně jakou (viz čl. 42 část A Zvláštních podmínek).

Ve sloupci [předp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení mílnku od Data zahájení ve dnech.

Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].

Datum zahájení	fáze	den zahájení	předpokládané datum	den dokončení	předpokládané datum	poznámka
	připrava	Datum zahájení		den vydání povržení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílnku fáze + 14 dnů
	DVZ	den dokončení předchozí fáze nebo poslední datum podle Oznamení Ogednatele		den vydání povržení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílnku fáze + 14 dnů

Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.

fáze	mílnk	výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)	obsah mílnku	ihlta od zahájení fáze	max. ihlta od zahájení fáze	smluvní pokuta	předpokládané datum	předp. doba od Data zahájení	poznámka
připrava	1.1	zpráva o podobném přezkoumání Podkladové dokumentace	finaliz. k.	30	30				
	1.2		čistopis	45	45	A			
	1.3	výsledky ověření existence inženýrských sítí a vyjádření jejich správců nebo vlastníků	čistopis	45	45				
	1.4	výsledky geodetického zaměření stavby	čistopis	45	45				
	1.5	výsledky diagnostiky vozovky	čistopis	45	45				
DVZ	2.1	DVZ	finaliz. k.	40	40				
	2.2		čistopis	55	55	B			
	2.3	výkaz vymeř	finaliz. k.	40	40				
	2.4		čistopis	55	55	B			
	2.5	kontrolní rozpočet	finaliz. k.	40	40				
	2.6		čistopis	55	55	A			
	2.7	předpokládaný harmonogram provedení Díla	finaliz. k.	40	40				
	2.8		čistopis	55	55	A			