

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: E791-S-2744/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: SŽ-2023/06/19

Č.j. dodatku: 2321/2024-SŽ-CTD-ÚPT

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka:

Centrum techniky a diagnostiky (CTD)

Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9

Zastoupená:

Ing. Martin Tábořský, ředitel organizační složky

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace

Centrum techniky a diagnostiky

Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9

e-mail: ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: DI-ELCOM, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,

vložka 236

IČO 14705028, DIČ CZ14705028

Sídlo:

U Seřadiště 93/213, 326 00 Plzeň

Zastoupená:

Ing. Josef Čechura, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1 Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava centrálního zdroje energie zajišťujícího napájení měřícího vozu PTZ**“, ev. č. veřejné zakázky 79123016 uzavřely dne 17.7.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany se za splnění podmínek analogicky dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a dále ve smyslu článku 9.7 Smlouvy a článku 23 Obchodních podmínek ke Smlouvě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

2 Předmět Dodatku

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na dílčí změně v technickém řešení díla (dále jen „vícepráce“), konkrétně technického řešení v oblasti typu chlazení dodávaného zdroje energie, což pro Objednatele znamená významnou inovační výhodu pro následný provoz, servis a údržbu včetně příznivého ekonomického dopadu na tento provoz. Podrobné odůvodnění obsahuje Změnový list, který je součástí Dodatku jako **příloha č. 1**.

2.2. Cena víceprací dle tohoto Dodatku činí **11 300,- Kč bez DPH**, DPH 21 % činí 2 373,- Kč, cena s DPH činí 13 673,- Kč.

2.3. Celková cena díla dle Smlouvy vč. víceprací dle tohoto Dodatku činí:

Celkem bez DPH	1 531 300,- Kč
Výše DPH 21 %	321 573,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 852 873,- Kč

2.4. Fakturace bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami po dokončení celého předmětu plnění dle Smlouvy včetně víceprací dle tohoto Dodatku.

2.5. Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 31.8.2024.

2.6. Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 31.5.2024.

3 Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list k Dodatku

Za Objednatele:



Ing. Martin Tábořský
01.03.2024 17:18
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Martin Tábořský
ředitel OJ Centrum techniky a diagnostiky
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Ing. Josef
Čechura

Digitálně podepsal
Ing. Josef Čechura
Datum: 2024.03.01
11:18:58 +01'00'

.....
Ing. Josef Čechura
jednatel společnosti
DI-ELCOM, s.r.o.