

Název příjemce: GELPO s.r.o.

Název projektu (CZ): Procesní a produktová inovace ve společnosti GELPO s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Vývoj materiálového složení pryžové antivibrační desky	12/2024
2	Nákup technologie (příprava projektu)	12/2024
rok 2025		
2	Nákup technologie	04/2025
3	Nalezení vhodné ochranné fólie	05/2024
4	Způsob zalisování fólie	08/2024
5	Instalace technologie	05/2025
5.1.	Plánování a příprava	04/2025
5.2.	Dodávka a příprava zařízení	04/2025
5.3	Montáž a sestavení	04/2025
5.4.	Konfigurace a nastavení	05/2025
5.5	Testování a ověření	05/2025
5.5.	Školení a předání	05/2025
6.	Vývoj a optimalizace výrobního postupu	11/2025
6.1	Identifikace a analýza úzkých míst	06/2025
6.2	Návrh a testování změn	07-09/2025
6.3	Monitorování a zlepšování	10-11/2025
7.	Testování technologie na předvýrobní úrovni	12/2025
7.1	Zpracování výrobních a technologických postupů	12/2025