


## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 2. 2024

### „Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### OBJEDNATEL

##### Město Nový Jičín


Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Zástupce ve věcech technických:	 investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

#### ZHOTOVITEL

##### Enado s.r.o.

Se sídlem:	Revoluční 464, 351 37 Luby
Zastoupen:	Ing. Luborem Alexem, jednatelem
IČO:	14041936
DIČ:	CZ14041936
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 41560	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	6304467002/5500
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Lubor Alex, jednatel
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby(stavbyvedoucí):	

#### I.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 20.11. 2023 smlouvu o dílo č. V2023-0548/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Výstavba fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „smlouva“).
- Z důvodu potřeby objednatele provést změny v rozsahu díla (vypuštění registrace u OTE) zjištěné v průběhu jeho realizace se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla.

#### II.

- V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.3 písm. u) smlouvy mění a nově zní takto:  
„u) *Příprava podkladů k registraci u OTE.*“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 1 174 022,- Kč bez DPH, slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát čtyři tisíce dvacet dva Kč.“

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto:

„6.1.2. Cena je stanovena podle Studie, Specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy, Položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní takto:

„17.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 – Položkový rozpočet č.1 a č. 2, Příloha č. 2 – Zákres parkování elektromobilů, Příloha č. 3 – Smlouva o připojení výroby k distribuční soustavě č.: 23\_VN1010839802, včetně všech příloh a Žádosti o připojení výroby elektřiny k distribuční soustavě – změna parametrů výroby, Příloha č. 4 – Specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 5 - Oceněný soupis méněprací.“

## II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

**Přílohy:** Příloha č. 5 - Oceněný soupis méněprací.

**Za objednatele**

V Novém Jičíně dne:.....

**Za zhotovitele**

V Novém Jičíně dne: .....

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav  
Kopecký  
Datum: 29.02.2024 14:15:11 +01:00

.....  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

Ing. Lubor  
Alex

.....  
Ing. Lubor Alex  
jednatel společnosti

Digitally signed by Ing.  
Lubor Alex  
Date: 2024.03.01  
08:26:01 +01'00'