

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 230/2017 ze dne 29. 5. 2017

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno.

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Dis. Zdeněk Vitoslavský, tel. 585 570 160,

724 284 233, email: zdenek.vitoslavsky@ukzuz.cz

na straně druhé jako „objednatel“

a

Miroslav Mládek

IČ 00959502

se sídlem Belgická 4113/5, 796 04 Prostějov

na straně jedné jako „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě čl. XI., odst. 4 Smlouvy o dílo č. 230/2017 ze dne 29. 5. 2017 smluvní strany tento Dodatek č. 1.

I.

Úvodní ustanovení

1. Po skutečném obnažení přívodního potrubí byla zjištěna potřeba montáže dalšího kohoutu a současně byly naceněny dodatečné požadavky objednatele na dovybavení doplňky. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se navyšuje cena díla a současně se prodlužuje termín dokončení díla.
2. Dílčí parametry víceprací a dodatečných dodávek jsou stanoveny v Cenové nabídce ze dne 9. 6. 2017, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku


1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) čl. V. odst. 1. nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 210.990,- Kč včetně DPH.
2. Na veškeré vícepráce a dodávky definované v čl. I. této smlouvy se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.

III.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, jichž se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha - cenová nabídka ze dne 9. 6. 2017.
5. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V PLOSTĚDOVĚ DNE 19.6.2017



Miroslav Mládek

V Brně dne 19.6.2017



.....
Ing. Danieř
ředitel
ČR-ÚKZU



STAVEBNÍ SDRUŽENÍ
kompletní stavební činnost

Cenová nabídka víceprací: Rekonstrukce sociálního zařízení.
Zadavatel: ÚKZÚZ Šlechtitelů 23, Olomouc.
9.6.2017

Materiál:

- Kohout kulový 1“ s vypouštěním 1ks 856,-kč.
 - Víčko 3/4 “ mosaz 2ks 96,-kč.
 - Šroubení 1“ radiátorové přímé ploché mosaz 2ks 628,-kč.
 - Přejchodka 22x3/4“ 2ks 554,-kč.
 - Přejchodka 28x1“ 2ks 862,-kč.
 - Háček ručníkový Metálie 11 3ks 1.197,-kč
 - Mýdlenka Metálie 12 3ks 1.797,-kč
- Celkem: 5.992,-kč.

Práce:

- Demontáž přívodu SUV 1.000,-kč.
 - Montáž lisovaných spojů 800,-kč.
 - Montáž komponentů a sestavy 1200,-kč.
 - Montáž doplňků 2.000,-kč
- Celkem: 5.000,-kč.

Celkem za provedení díla: 10.992,-kč. Včetně DPH

Poznámky:

Záruky na dílo dle dodavatele výrobků 2 roky.

V případě jakýchkoli dotazů a připomínek nás kontaktujte na tel: 777 322 100.

