

# D o d a t e k č. 2

## smlouvy o dílo ze dne 14. 3. 2023

čj. objednatele: 225685-1/2023-MZV/OSM



čj. zhotovitele: 4776/1/2023

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí  
se sídlem Loretské nám. 101/5, 118 00 Praha 1  
zastoupená Ing. Janem Šarbochem, ředitelem odboru správy majetku  
IČ: 457 69 851  
DIČ: CZ45769851  
Bankovní spojení: Česká národní banka Praha,  
Číslo účtu: 0017228001/0710  
Za objednatele dále jedná ve věcech technických:



**2. Zhotovitel:** D-PLUS PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ, a. s.  
se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka č. 8111  
zastoupený Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva  
IČ: 26760312  
DIČ: CZ26760312  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha 1  
Číslo účtu: 581094323/0300  
Za zhotovitele dále jedná:  
ve věcech technických a inženýrských:   
ve věcech dozoru projektanta: 

**uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a  
poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících:**

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

- 1. V článku I. Smluvní strany, v odstavci 1,** za objednatele namísto Mgr. Moniky Machové, vrchní ředitelky sekce ekonomicko-provozní, jedná Ing. Jan Šarboch, ředitel odboru správy majetku.
- 2. V článku VII. Doba plnění a předání díla, v odstavci 1. písm. b),** se výraz „do 181 dnů“ nahrazuje výrazem „do 242 dnů“.
- 3. V článku VII. Doba plnění a předání díla, v odstavci 1. písm. c),** se výraz „do 92 dnů“ nahrazuje výrazem „do 122 dnů“.
- 4. Příloha č. 1 smlouvy o dílo** se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

### III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..... 2024

Za objednatele:  
Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí  
Ing. Jan Šarboch  
ředitel odboru správy majetku

V Praze dne ..... 2024

Za zhotovitele:  
D-PLUS PROJEKTOVÁ  
A INŽENÝRSKÁ, a. s.  
Ing. Karel Janoch  
předseda představenstva